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Introducción.

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha

depositado en las instituciones públicas.

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al

máximo el desvío de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado
en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general.

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.
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1. Presentación.

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean
corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable.

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe

sean suficientes y competentes para respaldar la opinión del mismo, otorgando una base para

que el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación

de cuentas públicas.

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y
fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, fueron debidamente

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia.

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de obra pública y

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos
previstos en la normatividad aplicable.

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y
evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y

confidencialidad del mismo.
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía,

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua,

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo al Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, presentado uno de

ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro

queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción
respectiva.

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara,

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la

Cuenta Pública.
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2. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión.

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos
12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos.

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente
fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia.

La revisión y fiscalización de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda, se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera,
desempeño y de obra pública practicadas de acuerdo a lo siguiente:

Número de oficio Fecha de
notificación Fuente de financiamiento

OFS/1945/2018 14 de Agosto 2018 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.

OFS/1946/2018 14 de Agosto 2018 Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra
Pública 2018.

OFS/1948/2018 14 de Agosto 2018 Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN)
2018.

OFS/1949/2018 14 de Agosto 2018 Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2018.

OFS/1950/2018 14 de Agosto 2018 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.

OFS/1951/2018 14 de Agosto 2018 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018.

OFS/1952/2018 14 de Agosto 2018
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
2018.

OFS/1953/2018 14 de Agosto 2018 Remanentes de Ejercicios Anteriores.

OFS/1956/2018 14 de Agosto 2018 Participaciones Estatales 2018.

OFS/2922/2018 22 de Noviembre
2018 Programas Regionales 2018.

OFS/0489/2019 25 de Febrero 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) 2018.

OFS/619/2019 12 de Marzo 2019 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
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Alcance

Universo Seleccionado y Muestra Revisada

En el siguiente cuadro se presentan los recursos autorizados, recibidos y devengados en el

ejercicio dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento:

Fuente de
financiamiento o

programa

Universo seleccionado
(pesos)

Muestra
revisada
(pesos)

(d)
Alcance %

e=(d)/(c)*100Autorizado
Anual
(a)

Recibido
(b)

Devengado
(c)

Participaciones
Estatales
2018.

Gasto
Operativo 50,021,598.43 50,021,598.43 50,021,598.43 42,518,358.67 85.0%

Integración
Regional
Ordenada y
Sustentable

45,215,327.13 45,215,327.13 45,215,327.13 38,433,028.06 85.0%

Subtotal 95,236,925.56 95,236,925.56 95,236,925.56 80,951,386.73 85.0%

Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas
Urbanas (Apaur) 2018.

27,249,021.05 27,249,021.05 27,249,021.05 20,957,897.66 76.9%

Fortalecimiento Financiero
para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.

243,767,916.34 243,767,916.34 243,767,916.34 175,512,899.76 72.0%

Proyectos de Desarrollo
Regional 2018 116,765,614.75 116,765,614.75 116,765,614.75 72,394,681.15 62.0%

Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR)
2018.

20,077,882.39 20,077,882.39 20,077,882.39 17,015,978.59 84.7%

Programas Regionales 2018. 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 124,800,000.00 65.0%
Fondo Metropolitano Puebla
- Tlaxcala 2018. 58,636,369.05 58,636,369.05 58,636,369.05 39,872,730.95 68.0%

Fideicomiso para la
Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017

54,410,928.26 54,410,928.26 54,410,928.26 54,410,928.26 100.0%

Proyectos de Desarrollo
Regional 2017 2,608,491.90 2,608,491.90 2,608,491.90 2,608,491.90 100.0%

Programas Regionales 2017. 3,400,604.49 3,400,604.49 3,400,604.49 3,400,604.49 100.0%
Subtotal 718,916,828.23 718,916,828.23 718,916,828.23 510,974,212.76 71.1%

Ramo XXXIII.- Fondo de Aportaciones Federales
Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

508,895,512.03 508,895,512.03 508,895,512.03 - -

Subtotal 508,895,512.03 508,895,512.03 508,895,512.03 - -

Total 1,323,049,265.82 1,323,049,265.82 1,323,049,265.82 - -
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Participaciones Estatales.

De participaciones estatales del Ejercicio 2018 se autorizaron y devengaron $95,236,925.56,
de los cuales $50,021,598.43 se destinaron a Gasto Operativo, la muestra de revisión fue por

$42,518,358.67 que corresponde al 85.0% del importe devengado.

Con recursos de Participaciones Estatales se financió el Programa de Integración Regional

Ordenada y Sustentable (IROS) por $45,215,327.13, para la ejecución de gasto de inversión,
recurso del cual la muestra revisada fue de $38,433,028.06 que representa el 85.0%

Fondos y Programas para la Ejecución de Obra Pública.
La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda ejecutó $1,253,267,412.44 de

obra pública integrada de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento Importe

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018. 242,617,834.95

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 508,895,512.03
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018. 27,212,344.55

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) 2018. 20,057,030.05

Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 119,374,106.65

Programas Regionales - 1 2018 191,808,000.00

Programas Regionales - 3 2017 3,400,604.49

Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018 58,636,369.05

Integración Regional Ordenada y Sustentable 26,854,682.41

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017 54,410,928.26

Suma 1,253,267,412.44

De los fondos y programas ejecutados directamente por la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda destinados para la ejecución de obra pública, la muestra de

revisión fue de $510,974,212.76, lo cual representó el 71.1% respecto de lo devengado por

$718,916,828.23.
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Es preciso aclarar, que el Estado de Egresos Presupuestario  del   periodo  enero -diciembre

2018   muestra   un   importe   devengado   de $1,323,049,265.82, sin embargo, no se

considera el importe devengado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas por $508,895,512.03,  toda vez que dicho fondo, forma parte de las

Auditorias directas que realiza al gasto federalizado programable la Auditoria Superior de la

Federación, lo cual fue informado mediante oficio número AEGF/0029/2019 de fecha 08 de
enero de 2019;  por lo que para efectos del presente informe, se determina un importe

devengado de $814,153,753.79.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas hasta que se

entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el presente
Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 no se

muestran los resultados de la revisión y fiscalización de los mencionados recursos.

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores y Convenios de colaboración con
diferentes entes fiscalizables:

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en

los ejercicios en que fueron ministrados, y que se aplicaron parcialmente durante el periodo

enero-diciembre del ejercicio dos mil dieciocho:
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Fuente de
financiamiento o

programa

Resultado de ejercicios anteriores

Saldo inicial del
ejercicio

Autorizado Devengado en el
ejercicio Muestra revisada Alcance %

(pesos) (pesos) (pesos) e=(d)/(c)*100

Remanentes de Ejercicios Anteriores
Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR)
2017

3,963,350.84 3,963,350.84 3,963,350.84 3,281,394.02 82.8

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA) Apartado
de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) 2017

2,138,882.64 2,138,882.64 2,138,882.64 3,949,768.70 184.7

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2017
(FAFEF)

218,687,945.93 218,687,945.93 218,687,945.93 193,232,756.03 88.4

Fideicomiso para la
Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017

64,529,565.49 64,529,565.49 64,529,565.49 40,008,330.60 62.0

Programa Estatal de
Infraestructura 2016
(PEI)

34,170,108.29 34,170,108.29 34,170,108.29 34,170,108.29 100.0

Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR) 2017 84,741,648.61 84,741,648.61 84,741,648.61 69,488,151.86 82.0

Programas Regionales
(PR) 2017 83,902,691.62 83,902,691.62 83,902,691.62 77,350,602.47 92.2

Fondo General de
Participaciones 133,361,445.29 133,361,445.29 133,361,445.29 113,357,228.50 85.0

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento PROAGUA
Apartado Rural
APARURAL 2017

573,482.94 573,482.94 573,482.94 573,482.94 100.0

Subtotal 626,069,121.65 626,069,121.65 626,069,121.65 535,411,823.41 85.5

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública

Secretaria de Turismo
Programa de Desarrollo
Regional Turístico
Sustentable y Pueblos
Mágicos
(PRODERMAGICO) 2018

- 14,311,998.18 14,311,998.18 13,748,603.44 96.1

O.P.D Salud Tlaxcala
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Fuente de
financiamiento o

programa

Resultado de ejercicios anteriores

Saldo inicial del
ejercicio

Autorizado Devengado en el
ejercicio Muestra revisada Alcance %

(pesos) (pesos) (pesos) e=(d)/(c)*100

Fideicomiso 2089 del
Sistema de Protección
Social en Salud,
Subcuenta Fondo de
Protección contra
Gastos Catastróficos,
Subsubcuenta Alta
Especialidad

- 176,225,062.00 - - -

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Fondo de Aportaciones
para la Seguridad
Pública (FASP) 2018
Aportación Federal

- 6,930,389.28 6,930,389.28 - -

Subtotal - 197,467,449.46 21,242,387.46 13,748,603.44 -

TOTAL 626,069,121.65 823,536,571.11 647,311,509.11 549,160,426.85 -

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores

Del seguimiento a Obras Públicas de Fondos y Programas pagadas con Remanentes de Ejercicios

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2018 la Institución devengó $626,069,121.65 la muestra en

auditoría financiera y de obra pública fue del 85.5%.

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó Convenios de

Colaboración para la Ejecución de Obra Pública con una Secretaría y tres Entidades de la

Administración Pública Estatal, en los cuales la SECODUVI se comprometió a realizar la

contratación, ejecución y supervisión de las mismas, conforme al presupuesto asignado a cada

Entidad, así como a gestionar ante las Entidades el pago de las estimaciones y facturas y la
integración de la documentación comprobatoria del gasto, por lo anterior, la Secretaría no recibió

recursos y no fue la responsable del manejo de los mismos; las Entidades revisadas fueron las

siguientes:
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 Secretaria de Turismo

 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala)

 Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2018 por los Convenios celebrados fue de

$21,242,387.46, la muestra de revisión fue de $13,748,603.44, que representa el 96.1%
respecto de lo devengado por $14,311,998.18 sin considerar el devengado por $6,930,389.28
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, toda vez que en el caso de recursos del
Ramo XXXIII específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, la

Auditoria Superior de la Federación es quien fiscalizará dicho fondo y los resultados serán

publicados en su momento.

Cabe mencionar, que del Convenio celebrado con el Organismo Público Descentralizado Salud de
Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala), respecto del Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social

en Salud, Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta

Especialidad, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de

2018, no presentó contrato para la ejecución de los recursos del Fideicomiso, por lo que no registra

recursos devengados.

Objeto

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos
públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones

cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y

objetivos.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

11
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

Áreas Revisadas

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de

Planeación y Finanzas y Dirección Administrativa, Dirección de Obra Pública, Dirección de

Desarrollo Urbano y Vivienda y Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios de la

SECODUVI.

Período Revisado

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil dieciocho.

Criterios de la revisión

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa,
pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados

de las Auditorías dos mil dieciocho y con apego a los principios éticos de Integridad,

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría

del Sistema Nacional de Fiscalización.

Normas Profesionales de Auditoría

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF),

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas

en la materia.
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Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y demás Lineamientos establecidos en

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas

y pruebas de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente,

competente, relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

El presente Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
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3. Resultados de Revisión y Fiscalización.

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018, mismos que a continuación se describen:

Procedimientos de auditoría.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

14
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales
de difusión.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades
de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de
oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega
recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación,

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que

estén concluidas y en operación.
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Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:

Ejercicio 2018:

1. Participaciones estatales. Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS
2018)

Recibieron y devengaron $95,236,925.56 destinados a ejecutar y normar  los programas de

obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los asentamientos

humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley de la materia; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $5,820,325.44 que representa el 6.1% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: pago de gastos improcedentes, pago de gastos en

exceso, pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del
ente, conceptos de obra pagados no ejecutados y precio Unitario Elevado.

El desarrollo específico en apartado I.1 Participaciones estatales. Integración
Regional Ordenada y Sustentable (IROS 2018)

2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018.

Del programa recaudaron y devengaron $27,249,021.05, destinados a apoyar el incremento
y fortalecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población

mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el

apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,195,735.70 que representa el 4.4% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: conceptos de obra pagados no ejecutados y conceptos

de obra pagados no ejecutados.
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El desarrollo específico en apartado I.2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.

3. Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) 2018.
Del fondo recaudaron y devengaron $ 243,767,916.34, destinados a apoyar a las entidades

federativas en su fortalecimiento financiero, así como dar cumplimiento a los convenios

suscritos; mediante auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un
probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio de $316,357.94 que representa el

0.1% del gasto y comprende irregularidad por volúmenes pagados en exceso.

El desarrollo específico en apartado I.3 Fortalecimiento Financiero para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.

4. Proyectos de Desarrollo Regional 2018.
Del proyecto recaudaron y devengaron $ 116,765,614.75, destinados a infraestructura
básica, mediante la construcción rehabilitación y ampliación de la infraestructura pública;

mediante auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a

la Hacienda Pública o al Patrimonio de $110,542.47 que representa el 0.1% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y obra de mala calidad.

El desarrollo específico en apartado I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.

5. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) 2018.

Del programa recaudaron y devengaron $20,077,882.39, destinados a apoyar financiera y

técnicamente a los organismos operadores, para el incremento y mejoramiento de su

capacidad instada, a fin de que se trate sus aguas residuales que cumplan con los parámetros

establecidos en sus permisos de descarga; mediante auditoría financiera y de obra pública no

se determinó ni cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2018.
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6. Programas Regionales 2018.
Del programa recaudaron y devengaron $192,000,000.00, destinar proyectos de inversión

en infraestructura para incentivar la actividad económica y consecuentemente elevar los

niveles de empleo y de ingreso, mediante auditoría financiera y de obra pública no se

determinó ni cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.6 Programas Regionales 2018.

7. Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
Del programa recaudaron y devengaron $58,636,369.05, destinados a otorgar recursos a

programas y proyectos de infraestructura, los cuales demuestren ser viables y sustentables,

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte

público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la

competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas

metropolitanas; mediante auditoría financiera y de obra pública no se determinó ni cuantificó
un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.

8. Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $54,410,928.26, destinados en programas y

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, ya sean

nuevos o en proceso y que se ejecuten por contrato o por administración directa, en los
ámbitos hidroagrícola; agropecuario; educación; salud; agua potable; drenaje y alcantarillado;

saneamiento ambiental; electrificación; comunicaciones y transportes; desarrollo social;

desarrollo urbano; desarrollo rural; desarrollo regional; caminos rurales y alimentadores;

apoyo a la actividad económica; procuración de justicia, seguridad pública; protección

civil; investigación científica y desarrollo tecnológico, entre otros; mediante auditoría financiera

y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al

Patrimonio de $4,538,595.43 que representa el 8.3% del gasto y comprende irregularidades

entre otras: volúmenes pagados en exceso, conceptos de obra pagados no ejecutados y obra
de mala calidad.
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El desarrollo específico en apartado I.8 Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017.

9. Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $ 2,608,491.90, destinados a promover el

desarrollo de la infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los
gobiernos estatales, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (CDMX),

para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la cobertura y

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,814,443.05 que representa el 69.6% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y conceptos de obra

pagados no ejecutados.

El desarrollo específico en apartado I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.

10. Programas Regionales 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $3,400,604.49, destinados a impulsar el desarrollo

integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órganos de gobierno

contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,490,159.42 que representa el 43.8% del gasto y
comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y conceptos de obra

pagados no ejecutados.

El desarrollo específico en apartado I.10 Programas Regionales 2017.
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11. Remanentes de Ejercicios Anteriores.
Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, se ejecutaron recursos en el

ejercicio, correspondientes a 2016 y 2017 por $626,069,121.65 destinados a ejecutar y

normar  los programas de obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de

ordenación de los asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley

de la materia; mediante auditoría financiera se determinó un importe de $12,231,972.21
como probable daño al patrimonio que representa el 2.0% respecto de lo devengado, que

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso, conceptos de obra

pagados no ejecutados, obra de mala calidad, precio unitario elevado y obras y/o conceptos

pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución.

El desarrollo específico en apartado I.11 Remanentes de Ejercicios Anteriores.

12. Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública
El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2018, por los Convenios celebrados fue de

$21,242,387.46, mediante auditoría financiera se determinó un importe de $349,745.54
como probable daño al patrimonio que representa el 2.4% respecto de lo devengado por

$14,311,998.18, monto que no considera el Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública FASP, que devengó recursos por $6,930,389.28; las irregularidades detectadas

comprende volúmenes pagados en exceso.

El desarrollo específico en apartado I.12 Convenios de Colaboración para la Ejecución
de Obra Pública
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las

irregularidades de la cuenta pública, en su caso.

4.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, se

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Pago de gastos improcedentes 1,143,490.76 754,242.75 389,248.01

Pago de gastos en exceso 8,746.25 - 8,746.25

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su
recepción y/o aplicación en los fines del ente 1,064,071.76 26,242.63 1,037,829.13

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes
o servicios a precios superiores al de
mercado

3,626,372.34 - 3,626,372.34

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 20,952,106.40 4,638,106.43 16,313,999.97

Conceptos de obra pagados no ejecutados 21,324,371.87 15,346,052.44 5,978,319.43

Procesos constructivos deficientes que
causan afectaciones físicas en las obras
públicas

143,021.15 35,178.12 107,843.03

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados
por ocultamiento de documentación
comprobatoria de su ejecución

913,019.04 507,500.00 405,519.04

Total 49,175,199.57 21,307,322.37 27,867,877.20
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018 por la cantidad de $27,867,877.20 que

representa el 1.9 por ciento, respecto del importe total devengado que fue de

$1,454,534,873.62 importe que incluye recursos devengados de ejercicios anteriores y de

Convenios de Coordinación con diferentes entes; el importe devengado no incluye los recursos

por $508,895,512.03 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas y $6,930,389.28 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, toda
vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria Superior de la

Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión.

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.

4.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

 Recursos no reintegrados a la TESOFE

 Falta de capacidad técnica para la ejecución de obra pública

 Contratación indebida de bienes, servicios u obra pública (grupo empresarial)

 Obra suspendida.

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública
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4.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que

carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios

se hayan realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de
comprobación fiscal.

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados
ante el Servicio de Administración Tributaria 2,593,773.18 0.00 2,593,773.18

Total 2,593,773.18 0.00 2,593,773.18
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto establecer los criterios

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos:

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable

gubernamental;

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser

valoradas y cuantificadas;

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental,

identificando de manera precisa las bases que la sustentan;

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es

necesaria para:

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;

 Sustentar la toma de decisiones; y

 Apoyar en las tareas de fiscalización.
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:

1) Sustancia económica

2) Entes públicos

3) Existencia permanente

4) Revelación suficiente

5) Importancia relativa
6) Registro e integración presupuestaria

7) Consolidación de la información financiera

8) Devengo contable

9) Valuación

10) Dualidad económica

11) Consistencia

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la Secretaría
de Planeación y Finanzas, no realizó algunos de sus registros contables respecto a la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en apego a los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de

“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Registro e Integración
Presupuestaria”.
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6. Cumplimiento de Objetivos y Metas.

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas
de sus programas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos

de cada uno de los programas.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje 3 “Integración Regional Ordenada y

Sustentable” incluye los temas de integración regional, ordenamiento urbano, vivienda, manejo de

recursos hídricos, manejo de residuos, tratamiento de aguas residuales, calidad del aire, la

preservación de nuestros recursos forestales y áreas naturales protegidas, así como los temas de
transporte, movilidad y conectividad.

En este sentido La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) es la

encargada de ejecutar y normar los programas de obras públicas del Gobierno, así como definir

las políticas de ordenación de los asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los

términos de la Ley de la materia.

Impacto de las obras y acciones

En lo que respecta a obras del poder ejecutivo, la encargada de la programación, planeación,

contratación, ejecución y supervisión es la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda; Programaron 58 contratos, de acuerdo a la selección de la nuestra se revisaron y

fiscalizaron 40 contratos, de los cuales 31 obras que representan el 77.5% están concluidas, 8
obras que son el 20.0% se encuentran en proceso y 1 obra que representa el 2.5% se encuentra

suspendida, de acuerdo al siguiente cuadro:
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No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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1
Integración Regional
Ordenada y
Sustentable (IROS)
2018

20 24,140,069.39 11 15,549,876.26 64.4 11 0 0 0

2
Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR)
2018

4 31,467,464.29 4 20,957,897.66 66.6 3 1 0 0

3
Fondo para el
Fortalecimiento
Financiero (FORTAFIN)
2018.

24 169,889,593.72 15 40,852,689.78 24.0 12 3 0 0

4
Proyectos de
Desarrollo Regional
(PDR) 2018

3 26,861,094.17 3 7,236,886.40 26.9 2 1 0 0

5

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA) Apartado
de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
2018

1 31,443,960.74 1 17,015,978.59 54.1 0 1 0 0

6 Programas Regionales
(PR) 2018 1 31,040,921.89 1 31,040,921.89 100.0 0 1 0 0

7 Fondo Metropolitano
Puebla Tlaxcala  2018 1 0.0 1 0.0 0.0 0 0 1 0

8

Programa de Desarrollo
Regional Turístico
Sustentable y Pueblos
Mágicos
(PRODERMAGICO)
2018

3 23,221,113.22 3 13,748,603.44 59.2 3 0 0 0

9

Fideicomiso 2089 del
Sistema de Protección
Social en Salud,
Subcuenta Fondo de
Protección contra
Gastos Catastróficos,
Subcuenta Alta
Especialidad

1 0.00 1 0.0 0.0 0 1 0 0

TOTAL 58 338,064,217.42 40 146,402,854.02 43.3 31 8 1 0
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OBRAS CONTRATADAS EN 2017 TERMINADAS EN 2018

No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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10

Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR).
2017

4 3,281,394.02 4 3,281,394.02 100.0 4 0 0 0

11

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA) Apartado
de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
2017

4 3,949,768.70 4 3,949,768.70 100.0 4 0 0 0

12

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2017
(FAFEF).

26 193,232,756.03 26 193,232,756.03 100.0 26 0 0 0

13

Fideicomiso para la
Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017.

4 22,238,176.28 2 22,238,176.28 100.0 2 0 0 0

14

Programa Estatal de
Infraestructura 2016
(PEI)

2 38,150,276.41 2 38,150,276.41 100.0 1 1 0 0

15
Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR) 2017 3 85,291,726.29 3 66,849,538.00 78.4 3 0 0 0

16
Programas Regionales
(PR) 2017 2 95,839,062.83 2 77,350,602.47 80.7 2 0 0 0
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No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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17
Fondo General de
Participaciones 2017 2 133,361,445.29 2 72,457,580.00 54.3 0 2 0 0

18

Programa de Agua
potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA), Apartado
Rural (APARURAL)

1 508,516.48 1 508,516.48 100.0 1 0 0 0

TOTAL 48 575,853,122.33 46 478,018,608.39 83.0 43 3 0 0

GRAN TOTAL 106 913,917,339.75 86 624,421,462.41 68.3 74 11 1 0

Los recursos asignados para el ejercicio 2018 estuvieron distribuidos de la siguiente manera, 3.0%

para el Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR), 4.7% para el Programa de
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR), 2.8% para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos (PRODERMAGICO) 2018, 16.8% para Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018, 35.8%

para el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018, 28.9% para Programas

Regionales (PR) 2018, 5.0% para el Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala  2018, 3.1% para

Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2018

Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, de la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales

se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente:
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Indicador Interpretación Resultado

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1. Porcentaje de los ingresos totales
ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos
que fueron ejercidos en el año 100.0%

3. Dependencia de los ingresos de las
participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales
del ente dependen de las participaciones y
aportaciones

7.2%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en
servicios personales respecto al total de egresos 3.6%

5. Proporción de la inversión pública Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de
inversión pública entre el total de los egresos 94.7%

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Obras y acciones de la muestra
autorizadas

Refleja el número de obras de la muestra que fueron
autorizadas 86.0

Obras y acciones de la muestra
terminadas

Mide el porcentaje de obras de la muestra que
fueron concluidas en el ejercicio fiscal 86.%

Obras y acciones de la muestra en
proceso

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se
encontraron en proceso en el ejercicio 12.8%

Obras y acciones de la muestra no
iniciadas

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 0%

Obras destinada a rehabilitaciones Refleja el número de obras destinado a
rehabilitaciones 8 obras

Obras destinada a construcciones Refleja el número de obras destinado a
construcciones 64 obras

Obras destinada a ampliaciones Refleja el número obras destinado a ampliaciones 0 obras

Estudios y proyectos Refleja el número de acciones destinadas a estudios 14 obras
y proyectos

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 19.6%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
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7. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron:

Normativa Federal
 Artículos 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Artículos 2, 16, 17, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 52, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 Artículos 96, 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Artículos 1, 54, 82 fracción XI, 176 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

 Artículos 19, 20, 21 fracciones XI y XIV, 38, 38 párrafo uno y cinco, 46 bis., 46 fracción XII,
51 fracción VII,  53, 54, 55, 57, 59, 64, 65 fracción II, 66, 67, 74, 78 fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Artículos 5 inciso a, fracción VI, 17, 26 fracción IV, 28 fracción I, 29 fracción I, 30, 31
fracción I, 35, 35 bis., 37, 38, 120, 121, 122, 123 y 126 de la Ley General de Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente.

 Artículos 21 fracción V, 86, 87 y 88, 96, 99, 109, 110, 111, 112, 113 Fracciones I, VI, IX, XI
y XV, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 132 fracción II, 123 fracción XIII, 164,

168, 169, 170, 172 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.
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 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

 Punto 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración

del Patrimonio.

 Anexo 1 del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación

de los Momentos Contables de los Egresos.

 Cláusulas segunda y tercera del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un

Subsidio, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos, firmado por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Turismo, "SECTUR" por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 Regla 9 de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en
Salud.

Normativa Estatal

 Artículos 107, 108 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 Artículos 5 y 18 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tlaxcala.

 Artículo 56 fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.

 Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.
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 Artículos 1, 10, 19, 23 fracción VI, 24, 25, fracciones III y XIV, 27, 38 fracción III y IV, 42,

48 Fracción II, 50, 52, 54, 58, 59 y 60, 69, 70, 71 y 78 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículo 15 de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 162 fracción IV, 294 fracción IV, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 53, 55, 57, 60, fracción IV, 65, 83, 148, 151, 160 y Anexo 14 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.

 Artículos 8, 42 fracción VI, 43 fracción III, 44 fracción III párrafo segundo del Acuerdo que

establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión
Administrativa.

 Lineamiento cuarto apartado "Estudios de Gabinete" del Acuerdo que Establece los

Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo.

 Subtítulo cuarto "Reembolso de gasto médico y pago de servicios subrogados", inciso k del
Acuerdo que Establece  los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

 Numeral XVI del Acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de
salud a servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.
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 Clausula Cuarta del Convenio de Coordinación con número SPF/RF-R23-

FORT_FIN_SECODUVI_NVO_HOSP_GRAL/256/2018.

 Clausula Segunda del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran el

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

 Tema II Principios o Valores Éticos inciso e) honestidad, Tema III Código de Conducta

inciso a) Legalidad e inciso f) Cuidado y uso eficiente de los recursos, del Código de
Conducta para los Servidores Públicos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

y Vivienda.

 Numeral 1, 2, 3, 4 y 6, clausula decima Requisitos Legales y Jurídicos, documento 7
obligatorio: Declaración de integridad de las Bases de Licitación.
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8. Observaciones Pendientes de Solventar.

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe,
asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual.

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que fueran  subsanados, corregidos o atendidos

en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a

éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFC
F Total

Financiera 0 28 15 35 1 79 0 16 10 34 1 61

Obra pública 0 1 423 138 0 562 0 0 334 120 0 454

Total 0 29 438 173 1 641 0 16 344 154 1 515

R= Recomendación
SA =            Solicitud de Aclaración
PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones
PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de
ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda.

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del
plazo legal fueron consideradas en el contenido del presente informe.
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9. Opinión

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y

fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objeto de evaluar los

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo,

custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y
convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro

recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y

administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la

revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del

presente Informe de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, por el

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciocho. El ente fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 4 por el importe de $27,867,877.20.

II. Observaciones del Anexo 1. Posible Daño de Auditoría Financiera.

III. Observaciones del Anexo 2. Posible Daño de Obra Pública.
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IV. Observaciones del Anexo 3. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

V. Observaciones del Anexo 4. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.

VI. Observaciones del Anexo 5. Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera.

VII. Observaciones del Anexo 6. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoria Financiera.
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10. Seguimiento al Resultado del Informe.

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos
Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones
de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para
promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión
de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta
alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero –
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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I.1 Participaciones Estatales 2018.
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I.1 Participaciones Estatales 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y
controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría no presenta el estatus que guardan los bienes en custodia del Teatro de
la Plaza Bicentenario e Inventario cuantificado de los bienes, que tiene bajo resguardo

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin haber implementado

medidas o acciones referente al uso y destino de los bienes.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró las participaciones

estatales, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos de Participaciones Estatales.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 Erogaron $165,930.26 por la adquisición de combustibles para el suministro de
gasolina del parque vehicular de la SECODUVI y pago por $858,037.07 por la compra

de combustible diésel; omitieron presentar bitácoras de combustible por lo cual no se

acredita el gasto efectuado.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 7, 2° B - 6)

 Realizaron pago por $26,242.63 por el suministro de combustible por operación de
maquinaria pesada derivado del Acuerdo por administración directa No.

AD/SECODUVI/001/18 sin presentar justificación de la erogación, mediante bitácoras

de combustible, debidamente requisitadas.
Solventada (A. F. 2° B - 7)
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Mediante oficio SECODUVI/0693/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, envían copia

certificada de bitácoras de lubricantes de maquinaria pesada que corresponden a los

números económicos: 50-B, 56-B, 78-B, 89-B, 187-B, 26-B, 268-B, 336-B, 573-B, 112-

B, 337-B, 562-B, 568-B, 571-B, 577-B, así como reporte fotográfico.

 Registraron gasto en la partida 3751 Viáticos en el país por la cantidad de $1,242.00,
omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B - 4)

 Realizaron pago por $8,875.00 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales por concepto de modificación al proyecto autorizado en materia de impacto

ambiental de la obra de modernización a la carretera Tlaxcala - Apizaco, sin presentar

comprobante fiscal digital y proyecto motivo de pago.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° B - 5)

 Erogaron $976,915.90 por servicios de mantenimiento para el segundo informe de

gobierno en las instalaciones del centro de convenciones, estacionamiento, explanadas
del centro expositor, caseta hangar y helipuerto de la ciudad de Tlaxcala, omitiendo

presentar cotizaciones, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico,

garantía de cumplimiento y vicios ocultos.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

 Efectuaron reparación mayor de motor a unidad por un monto de $21,431.00 y mano
de obra por $1,740.00 sin presentar documentación justificativa que compruebe la

aplicación del recurso público.

Solventada (A. F. 1° A - 4)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan copia
certificada de las bitácoras de mantenimiento por los trabajados efectuados a unidad

del parque vehicular oficial de la Secretaría.
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 Realizan pago de prendas de seguridad y protección al personal por un monto de

$55,717.31 omitiendo documentación justificativa de la aplicación del recurso público.
Solventada (A. F. 1° A – 5; A. F. 2° A – 4)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y oficio

SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, envían copia certificada de la

documentación de la distribución de los artículos que acredita la aplicación del gasto.

 Efectúan gasto por $76,087.00 por la adquisición de aceites y anticongelantes sin
presentar documentación justificativa que comprueben y justifiquen la aplicación del

recurso público.

Solventada (A. F. 1° A - 6)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían copia

certificada de la documentación justificativa que acredita la aplicación del gasto.

 Efectuaron pago por concepto de materiales y artículos de construcción y reparación
por $63,000.00 sin presentar documentación que justifique en qué áreas fueron

utilizados los materiales o destino de los mismos.

Solventada (A. F. 1° A - 8)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan

solicitudes atendidas de diferentes dependencias que justifica la adquisición de

material.

 Realizaron pago por $1,039,599.84 por concepto de suministro de emulsión de

rompimiento rápido ECR-65, aplicado a la conservación de la red estatal carretera, sin

presentar control de las adquisiciones y entrega de la materia prima o documento que
especifique la cantidad de material suministrado.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 3)
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 Efectuaron transferencia por $217,000.00 por concepto de dictamen topográfico

(Juicio agrario SECODUVI), y $7,000.00 por concepto de dictamen en relación a los
juicios agrarios derivados del proyecto denominado modernización de dos carriles con

acotamiento de las carretera, sin presentar contrato de prestación de servicios y

proceso de designación, omiten realizar la retención del 10% del ISR por la prestación

de servicios profesionales.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 11, 2° A - 6)

 Realizan pago por la cantidad de $124,287.14 por la adquisición de material eléctrico
requerido para el evento "Mantenimiento y colocación de arreglos de fiestas patrias

2018", omiten presentar solicitud del área requirente, croquis que especifique los

lugares donde fueron colocados, así como la entrega del material.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A - 13)

 Efectúan pago por $31,088.00 a la Tesorería de la Federación derivado de

publicaciones en el Periódico Oficial de la Federación, sin presentar evidencia de dichas

publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación que justifique la erogación
realizada.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 5)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 Presentan diferencias las nóminas de personal en comparación de registros del gasto
con cargo al capítulo 1000 servicios personales reportados en el Estado Presupuestario

de Egresos de la Secretaría por $3,751,732.05.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.
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 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la

leyenda que identifique la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Efectúan pagos en un importe superior a lo autorizado por concepto de sueldo al
personal de honorarios por $359,662.01, con respecto a los Tabuladores de sueldos

autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2018.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B - 1)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, anexan copia

certificada del oficio número SEC-DA-216/2019, a través del cual esta Secretaría como

acción de atención a la presente observación, solicita a la Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno realizar la solventación.

 Realizan pago por $29,586.00 por concepto de Compensación a personal de
Honorarios por Lista de Raya (Nóminas Complementarias), prestación no considerada

en Tabuladores de sueldos autorizados por la Oficialía Mayor de Gobierno para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B - 2)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan
oficios números SEC-DA-259/2017, SEC-DA-351/2017, SECODUVI.-964/2018,

SECODUVI.-1122/2018 y SECODUVI.- 1689/2018, a través del cual esta Secretaría

como acción de atención a la presente observación, solicita a la Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno realizar la solventación.
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 Efectúan pagos en un importe superior a los autorizados por concepto de

Compensación al personal de confianza de la Secretaría por $106,848.00, con respecto
a los Tabuladores de sueldos autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Solventada (A. F. 1° B – 3; A. F. 2° B - 1)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 presentan oficio

número SPF/003/2018 de la validación de la plantilla de personal autorizada por

Oficialía Mayor de Gobierno, en la que se autoriza el pago de la compensación así

mismo presentan presupuesto autorizado para el pago de la prestación.

 Realizan el pago por $474,078.66 y $173,316.09; por concepto de "Otras

Percepciones" a personal de la Secretaría, no obstante, se detectó que el importe de la
percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de aguinaldo y bono

anual respectivamente, de lo anterior el importe erogado no se encuentra autorizado

en el Tabulador de sueldos.

Solventada (A. F. 2° B – 2, B – 3)

Mediante oficio SECODUVI/0693/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, envían Acuerdo

por el que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la Oficialía Mayor de

Gobierno, Subsidian la Retención del Impuesto Sobre la Renta generado por las

percepciones de fin de año.

 Realizan pago en exceso por concepto de gastos médicos por $3,647.66 y $3,485.03,

asimismo realizan pago de material de curación por $1,613.56 sin que el concepto este
autorizado.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 4, B – 5, B - 6)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían oficio

número SEC-DA-207/2019 de fecha ocho de febrero del año 2019, solicitando a la

Titular del Módulo Médico el apoyo para presentar la propuesta de solventación a la

presente observación.
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 Registran gastos de $3,744.80 por "Reposición de fondo revolvente" del mes de
febrero, por la compra de artículos metálicos para la construcción y pago de viáticos

en el país, detectando la omisión de la documentación comprobatoria y justificativa

que acredite la aplicación del recurso público; como facturas, oficios de comisión y

evidencias que acrediten los traslados.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B - 8)

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda supera por 85 el número
de plazas autorizadas para personal de Honorarios en el Anexo 14 “Número de Plazas

de la Administración Pública Estatal Centralizada” del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018.

Solventada (A. F. 1° C - 2)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían oficios

de solicitud de autorización a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como oficios

de contestación a la autorización procedente del pago por quincena del personal

contratado.

 Se detectó que 4 servidores públicos de la Secretaría, reciben percepciones en otro
ente público, sin acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y

compruebe que los servicios contratados fueron devengados.

Solventada (A. F. 2° A - 2)

Mediante oficio SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, presentan oficios
por parte de los entes observados del personal de la Secretaría, así como listas de

asistencia que acredita la compatibilidad de empleos y el devengo de los servicios.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas cumplió sus obligaciones financieras al

termino del ejercicio

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los

procedimientos correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias
ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.
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 Adquirieron 25 sillas ejecutivas para las diferentes áreas de la Secretaría por

$31,819.96, 5 piezas de no-break ISB por $9,150.00 y gabinete para placas base Intel,
sin presentar controles correspondientes y resguardo de los bienes adquiridos.

Solventada (A. F. 2° A - 1)

Mediante oficio SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de resguardos por los bienes adquiridos.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos estatales

transferidos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 De la consulta a la página oficial de internet de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda, se detectaron inconsistencias y omisiones respecto del

contenido de la información publicada, en materia de transparencia.

Solventada (A. F. 1° A - 14)
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Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan

evidencia de la publicación de las obligaciones observadas, así como link de la página

oficial de internet en la cual se refleja la información.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

La inversión pública corresponde al Programa Integración Regional Ordenada
Sustentable, Iros 2018.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifican 20 obras a realizar con un
presupuesto de $37,548,960.82 debidamente autorizados.

15. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades
de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones

para el ente.

 Los 11 contratos de la muestra se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto

a las proposiciones que se presentaron.

16. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral
garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Los 11 contratos de la muestra están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las

garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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17. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

 Los 11 contratos de la muestra, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución
estipulado en cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos.

18. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los Contratos PD/SECODUVI/058/18 proyecto ejecutivo para la construcción del
puente vehicular sobre el rio “Ajejela” del municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros, PD/SECODUVI/060/18 elaboración del programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco; se detectaron que rebasan la periodicidad

para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el
contrato y normatividad aplicable.

Pendientes de solventar (A.O. 1° C –6 y 11)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019

respectivamente, presentan oficio de instrucción y argumentan que las estimaciones

autorizadas por la residencia, se considerarán como instrumento autónomo que podrá

ser ajustado para efectos de su pago; no obstante, es improcedente debido a que la

periodicidad para la presentación de estimaciones no será mayor a 15 días según el
artículo 59 Ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.
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 Los Contratos PD/SECODUVI/060/18 elaboración del programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco y PD/SECODUVI/063/18 Proyecto Ejecutivo
para la modernización de la Carretera Tlaxcala - Apizaco, Tramo Belén - Apizaco.;

omiten presentar estimaciones, generadores, croquis y reporte fotográfico.

Solventada (A.O. 1° C – 9 y 14)

Mediante oficio SECODUVI-0680/2019 de fecha 08 de mayo 2019, presentan

estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora

donde solventan las observaciones 9 y 14.

 Se detectaron pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios

superiores al de mercado equivalentes a $3,402,392.32 en los contratos:

PD/SECODUVI/006/18, PD/SECODUVI/012/18, PD/SECODUVI/060/18,
PD/SECODUVI/063/18 y PD/SECODUVI/074/18 destacando en los conceptos de:

estudio para el trámite de manifestación de impacto ambiental, mantenimiento de

bancas y basureros, limpieza de vidrios, investigaciones documentales, elaboración de

documentación técnica, levantamientos topográficos, estudios de ingería de tránsito,

elaboración de proyectos geométricos (altimetría y planimetría), estudios de análisis

estructural y geotécnicos, proyectos de alumbrado, datos para licitaciones, estudios

de mecánica de suelos, análisis estructural en PVS, PIV y PSV, recopilación de

información en áreas de estudio, elaboración de programas, análisis de información,

elaboración de planos de ubicación, recopilación de la información de los aforos,
informe de avances, informes finales, estudios de la situación actual, análisis y

evaluación de la información, propuestas técnicas para la captación y conducción de

las aguas residuales, plan de muestreo y aforo de cada una de las campañas de

monitoreo.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 1; 2° B – 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79).
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fecha 06 y 08 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan cuadro 4 y 5 de la base de datos 2018 de

la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), cálculo del factor de salario

real, tarjetas de precios unitarios y aclaración de que no existe precio unitario

elevado; no obstante, es improcedente debido a que consideran rendimientos altos de

mano de obra superiores a los de mercado y no presentan soporte completo, en el

cálculo de factor del salario real efectuado por la SECODUVI, mediante el cuadro 4 del

“Estudio de Mercado y Metodología para Elaborar y Evaluar Propuestas de Servicios

de Consultoría 2018” de la CNEC.

19. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $1,204,942.04
en los contratos: PD/SECODUVI/008/18, PD/SECODUVI/046/18, PD/SECODUVI/058/18

PD/SECODUVI/063/18, destacando en los conceptos de: elaboración de estudios socio

económica para proyectos de inversión; proyectos: geométricos, señalamiento y

alumbrado; estudios de: geotecnia, diseño de pavimentos, hidrológicos e ingeniera en

tránsito; datos para licitación, catálogo de conceptos, especificaciones particulares,

presupuesto, integración del expediente técnico ambiental  y trámite ante la

SEMARNAT.
Parcialmente solventada (A.O. 2° B –1, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 24)

Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fecha 06 y 08 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan expediente técnico ambiental, oficio de

exención de impacto ambiental, justificación técnica y estudio de ingeniería de tránsito

donde solventan las observaciones 13 y 24 por un importe de $ 222,832.31
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Mediante oficio SECODUVI-0644/2019, SECODUVI-0680/2019 de fechas 29 de abril de

2019 y 08 de mayo de 2019 respectivamente, presentan información en medio

magnético del proyecto geométrico; no obstante, es improcedentes debido a que no

presentan la información en forma impresa no solventando las observaciones 1, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, y 12.

20. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega
recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 Las obras con número de contrato: PD/SECODUVI/010/18, PD/SECODUVI/012/18,
PD/SECODUVI/046/18, PD/SECODUVI/060/18 y PD/SECODUVI/063/18 omitieron

presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y

garantía de vicios ocultos.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C – 3, 4, 5, 10, 15)

Mediante oficio SECODUVI-0680/2019 y SECODUVI-0700/2019 de fecha 08 y 10 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan oficio de terminación, acta de entrega

recepción, finiquito de obra, notas de bitácora y la garantía de vicios ocultos,

solventando las observaciones 3, 10 y 15.

21. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo
capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa de
Integración Regional Ordenada Sustentable (IROS 2018).
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I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.
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I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y  Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda efectuó el pago
de anticipo por $2,593,773.18, de la factura con folio 1423 del 03 de mayo del 2018,

factura que se encuentra "Cancelada" en el Sistema de Verificación de Comprobantes

Fiscales Digitales por internet en el Servicio de Administración Tributaria.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° D - 1)

 Efectuaron cargo por $2,894,383.14 a la partida 6242 "Construcción de obras de

urbanización para la Dotación de Servicios", por ejecución de obra, omitiendo

presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo
cual no acredita el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2, 3)
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente

del Programa.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 El Tercer modificatorio al Anexo de ejecución número I.- 29-01/18 contempla una

inversión total de $97,184,053.18, conforme el analítico de obra presentado, se

registra un total contratado por $93,046,310.18 para obra pública, existiendo una
diferencia de $4,137,743.00; sin presentar justificación y registro por la disminución no

contratada.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 Omiten realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la fiscalización de los
mismos por $27,212.34, debido que no presentan documentación que compruebe la

retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 4)
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el
ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,

destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2018 se identificaron 4 obras a
realizar, con un presupuesto programado de $36,751,394.45 debidamente

formalizados.
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/011/18, PF/APAUR/015/18,
PF/APAUR/016/18, y PF/APAUR/017/18 fueron adjudicadas de acuerdo a la

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio,

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/011/18, PF/APAUR/015/18,
PF/APAUR/016/18, y PF/APAUR/017/18 están bajo sus contratos respectivos,

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo

cumplen con la garantía de anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y
en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.
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 Los contratos PF/APAUR/016/18 Construcción de colectores y emisores a plata de
tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (Primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco no cumplieron con los plazos de

ejecución pactados en los contratos, no obstante no se aplicaron las penas

convencionales por un monto de $1,893,969.22

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1; 2° C – 3 y 7)

Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0712/2019 de 06 Y 12 de mayo de

2019 respectivamente, donde presentan acta finiquito y cálculo de penalización por el

atraso, bitácora de obra, convenio modificatorio, justificación, dictamen técnico, acta

circunstanciada, acta de reinicio de los trabajos y calendario de cantidades y montos;

no obstante, es improcedente porque omiten presentar finiquito donde se vea

reflejado la penalización. Así como no justifica la cancelación de los trabajos del tramo

3 calle Reforma, no solventando las observaciones 2 y 7.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los contratos PF/APAUR/016/18 Construcción de colectores y emisores a plata de
tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (Primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, carecen de estimaciones y números

generadores; la obra con número de contrato PF/APAUR/017/18, no presento las

estimaciones posteriores a la uno.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 1; 2° C – 2, 5)
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Mediante oficio SECODUVI-0203/2019 de fecha 08 de febrero de 2019, presentan

factura, estado de cuenta, cuerpo de estimación; revisado la documentación enviada

se determina solventar la observación número 1 del primer periodo.

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento donde se les indica apegarse

a lo establecido en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones

posteriores: no obstante, omiten presentar estimaciones, generadores, croquis y

reporte fotográfico, no solventando las observaciones número 2 y 5 del segundo

periodo.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $796,943.82
en los contratos; PF/APAUR/011/18 construcción del colectores y emisores (primera

etapa) en el municipio de Panotla, PF/APAUR/016/18 construcción de colectores y

emisores a planta de tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Arista, destacando diferencias en: excavación, suministro e

instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) 24” diámetro,
relleno, diámetro nominal 18", rotura y demolición de pavimento adoquinado, ruptura

y demolición de pavimento asfaltico, base de grava cementada, colocación de

adocreto, acarreo, trazo y corte, relleno en zanjas y compactado, retiro de material,

cajeo, construcción y demolición de empedrado, pavimento hidráulico y plantilla,

Pendiente de solventar (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6; 2° B-1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
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Mediante oficios SECODUVI-0203/2019, SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-

0712/2019 de fechas 8 de febrero de 2019, 06 y 12 de mayo de 2019

respectivamente, presentan cuerpo de estimación, números generadores, croquis,

reportes fotográficos y oficios DOP-OF-024/2019, DOP-OF-025/2019  y DOP-OF-

026/2019; no obstante son improcedentes debido a que la documentación enviada a

este ente fiscalizador fue base para realizar las observaciones emitidas y corroboradas

en las diferentes revisiones conjuntas, por lo que no solventando las observaciones 1,
2, 3, 4, 5, 6 del primer periodo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20 del segundo periodo.

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $1,797,152.79 en el
contrato PF/APAUR/017/18 Construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, referente a los conceptos de:

suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad 6 y 24” de

diámetro, excavación, plantilla con grava, plantilla de tezontle, compactado al 85%

proctor, pozos de visita, brocales y tapas de concreto.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, presentan cuerpo

de estimación, números generadores, croquis y reportes fotográficos; la corroboración

documental y física de los mismos justifica técnicamente un importe de $1,398,360.91,

de las observaciones número 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30; de las observaciones 21,

22 y 23 presentan documentación, donde se corrobora en revisión física y no justifican

la falta de ejecución de algunos conceptos, por lo que no solventa las observaciones.

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.
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 Las obras con número de contrato PF/APAUR/016/18 Construcción de colectores y

emisores a plata de tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de
Ixtacuixtla de Mariano Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y

emisores intermunicipales a planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas"

(Primera etapa) en los municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, carecen de

acta entrega recepción, oficio de termino de obra, finiquito de obra y garantía de vicios

ocultos.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C – 4, 6)

Mediante oficio SECODUVI-655/2019 de fecha 6 de mayo de 2019, presenta oficio de
término de la obra, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios

ocultos, solventando la observación número 4.

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presenta oficio de

instrucción al personal para implementar mecanismos de control y evitar futuras

observaciones; no obstante, no anexan el acta de entrega-recepción, oficio de término

de la obra, finiquito de obra y garantía por defectos o vicios ocultos, no solventando la

observación número 6.

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que

estén concluidas y en operación.

 Con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado

Urbano (APAUR) 2018, no se realizó obra por Administración Directa.
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I.3. Fortalecimiento Financiero para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.
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I.3 Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las
obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de
financiamiento de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados de la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 Realizaron cargo por $16,315,622.82 a la partida 6222 "Construcción Nueva para

Edificación no Habitacional", y a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de

Obras de Urbanización" $6,381,147.75 por concepto de la ejecución de obra de los

contratos número PF/FORTAFIN/076/18 y PF/FORTAFIN/076/A/18 sin presentar
documentación comprobatoria y justificativa, lo cual no comprueba el registro contable

del devengo, denotando información por montos devengados, superiores en el Estado

Presupuestario de Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1, C - 2)
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Fortalecimiento Financiero para Inversión - 1 2018

 Efectuaron cargo por $19,929,392.90 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación
de Obras de Urbanización", por concepto de la ejecución de obra con número de

contrato PF/FORTAFIN/039/A/18 sin presentar documentación comprobatoria y

justificativa, lo cual no comprueba el registro contable del devengo denotando

información por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de

Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 5)

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018

 Efectúan cargo por $3,493,910.14 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de
Obras de Urbanización" y $26,474,134.24 a la partida 6142 "Construcción de Obras de

Urbanización para la Dotación de Servicios", sin presentar documentación

comprobatoria y justificativa, lo cual no comprueba el registro contable del devengo

denotando información por montos devengados, superiores en el Estado

Presupuestario de Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 7)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información
reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la
documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 De los $120,000,000.00 que se recibieron del Fondo, presentan recursos pendientes
de aplicar del programa por $98,995,619.49, lo cual refleja falta de capacidad técnica

y operativa por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación,

presupuestación y aplicación de los recursos autorizados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 3)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$126,261,147.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $123,261.15, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 4)
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Fortalecimiento Financiero para Inversión - 1 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$51,967,059.68, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $51,967.06, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 6)

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por

$64,389,627.52, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $64,389.63, debido que no presentan documentación
que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 8)

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,
cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican 24 obras a realizar con un
presupuesto de $423,398,120.72 mismas que se contratan por un importe de

$383,340,224.84 debidamente formalizados.
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones

para el ente.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,

PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18,
PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18 y PF/FORTAFIN/093/18,  Se adjudicaron

aun cuando los licitantes no proporcionaron información suficiente respecto a la

ubicación física de la maquinaria y equipo de construcción, incumpliendo con el

desechamiento de las proposiciones y evitando así que el ente pudiera verificar el

estado físico de la maquinaria

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 1, 4,  7,  9, 13, 16, 18,  20, 23,  27,  29, 32)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están
obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los datos

asentados en los documentos. La propuesta de solventación se determina

improcedente, ya que el acto en sí, se presta a que los contratistas presenten

información incompleta o falsa amparados bajo el supuesto mencionado: “Bajo
protesta de decir verdad”
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 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/032/18 y
PF/FORTAFIN/093/18, se adjudicaron aun cuando el licitante no proporcionó los

documentos solicitados debidamente formalizados y completos en su contenido

respecto a número de teléfono, nombre y/o dirección de la contratante y responsable

de la contratante incumpliendo con el desechamiento de las proposiciones y evitando

así que el ente pudiera verificar la autenticidad de los contratos presentados.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C –2, 5, 6, 8, 10, 14, 21, 22, 33)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría
presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están

obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los datos

asentados, sin embargo las base indican en los mecanismos de verificación y

evaluación que cada documento debe contener toda la información solicitada, por lo

cual resulta improcedente la propuesta de solventación.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/045/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, se adjudicaron aún cuando los  licitantes proporcionaron

documentos falsos como cédulas profesionales y currículums del personal técnico,

contratos de la empresa para comprobar la experiencia del licitante,  cartas de

arrendamiento y estados financieros,  incumpliendo con el desechamiento oportuno de

las proposiciones.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C –3, 11, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47)
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Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están

obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los documentos
presentados. Derivado de lo anterior  resulta improcedente la propuesta de

solventación.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18 y PF/FORTAFIN/093/18, sufrieron alteración en los
montos del catálogo de conceptos, toda vez que no coinciden los montos asentados en

la lista de participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones

técnicas (de la licitación pública) con los montos contratados.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 12, 35)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que los montos asentados en las
hojas de apoyo de presentación de proposiciones y las actas de presentación y

apertura de proposiciones no tienen relación entre si, resultando incongruente, dado

que los datos asentados en la hoja de apoyo tienen que servir de base para asentar

los datos en el acta final, por lo cual la propuesta de solventación se determina

improcedente.
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 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/045/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, correspondientes a diferentes empresas, presentan en las

propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación varios aspectos en común

como la planeación,  proceso constructivo, el despacho contable, contador, análisis de

precios unitarios, personal para firma de actas de fallo y presentación de propuestas,

por lo que se puede interpretar que  todas la empresas pertenecen a un mismo grupo

empresarial.
Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que no puede determinarse que

todas la empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, debido a que no tienen

algún socio en común, y que el contratista en el formato 1, del documento 1

obligatorio, manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con

ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo la cantidad excesiva de
coincidencias en los contratos mencionados hace improcedente la propuesta de

solventación presentada.

 Los contratos PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/033/18,  PF/FORTAFIN/042/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, correspondientes a diferentes empresas, presentan los archivos

digitales obligatorios de la licitación, manipulados por personal de la Secretaria de

Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando esto no debe suceder, bajo

ninguna circunstancia, debido a que la información se entrega en sobre cerrado de

manera inviolable hasta el momento de su apertura.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 46)
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Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que ellos no permitieron la

alteración de los archivos, sin embargo los archivos del CD que obran en el expediente

único de la secretaría, indican lo contrario, por lo cual se determina improcedente la

solventación.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Los 15 contratos están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las
bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las garantías

correspondientes al anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

 Los contratos PF/FORTAFIN/033/18 construcción de guarniciones, banquetas y

pavimento de adoquín en calle Francisco Villa, Moctezuma, Morelos y 16 de
Septiembre del municipio de Emiliano Zapata y PF/FORTAFIN/039/18 Mejorar la plaza

principal, mercado y primera etapa de las calles Galeana, de la Estrella, primera de

Zaragoza y frente a escuela del municipio de Nativitas, no cumplieron con el plazo de

ejecución pactado en los contratos y convenios modificatorios, aunado a esto no se

aplicaron las penas convencionales por $996,857.19.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 23 y 26)
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Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0644/2019 de fecha 25 y 29 de

abril de 2019 respectivamente, presentan oficio del municipio para que suspenda la

obra por fiestas decembrinas del 19 al 25 de diciembre de 2018 y solicitud de prórroga

en bitácora por 30 días debido a que el ayuntamiento efectuó modificaciones de

proyecto y ejecuto una obra; no obstante su evidencia es improcedente debido a que

no presenta oficio del ayuntamiento de que modificaciones solicito al proyecto y que

obra solicito ejecutar, así como no anexa convenio modificatorio, en el caso en que se
haya autorizado la prórroga de los 30 días, de la observación 23; de la observación 26

lo presentado no tiene relación con lo observado.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/031/18,

PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18, PF/FORTAFIN/039/18
PF/FORTAFIN/076/18; carecen de cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C –1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24 y 27)

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019, SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-

0680/2019, de fecha 25 de abril de 2019, 06 y 07 de mayo de 2019,  presentan oficios

de instrucción remitidos a los servidores públicos para que lleven a cabo el

cumplimiento de sus funciones de manera eficiente; sin embrago es insuficiente,

debido a que no incluyen un oficio en el que finque responsabilidad, sin que a la fecha
se tomen acciones correctivas para evitar estas malas prácticas en la  aplicación de las

normativas en materia de obra pública, además de omitir enviar la información que

compruebe el debido cumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones.
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20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas en los contratos: PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18,
PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/031/18,  PF/FORTAFIN/032/18, destacando

deficiencias constructivas en: fisuras en banquetas de concreto; desprendimiento de

pintura en  guarniciones; no cuenta con el acabado pulido fino en cinturones de

concreto; disgregado de material, mala compactación, agrietamientos y baches en

carpeta de concreto asfaltico.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C –3, 6, 9, 17 y 20)

Mediante oficios SECODUVI-0644/19, SECODUVI-0655/19 y SECODUVI-0680/19, de

fecha 29 de abril de 2019, 06 y 7 de mayo de 2019 respectivamente, presentan

reporte fotográfico de las correcciones a los conceptos observados; sin embrago la
evidencia no es suficiente debido a que en visita física se constató que no se

encuentran corregidos en su totalidad, no solventando las observaciones 3, 6, 9, 17 y

20.

 Se detectaron volúmenes pagados no ejecutados equivalentes a $1,644,849.44 en los
contratos: PF/FORTAFIN/039/18, PF/FORTAFIN/076/18 destacando diferencia en los

conceptos de: Afine y compactación de la superficie descubierta, capa subrasante,

base hidráulica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, losa de concreto,

concreto premezclado en zapata-muros de contención, cimbra en cimentación y

zapatas, acero de refuerzo en zapata-muro de contención.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019, de fecha 06 de mayo de 2019, presentan

número generador, croquis y reporte fotográfico; no obstante, en revisión física de 09

de mayo de 2019 se constató su ejecución, solventando las observaciones 6, 7, 8, 9,

10 por un importe de $1,328,491.50; así mismo mediante oficio SECODUVI-0610/2019

de fecha 25 de abril de 2019 presentan número generador, croquis y reporte

fotográfico; sin embargo es improcedente debido que no anexan acumulado de

estimaciones y finiquito de obra no solventando las observaciones 1, 2, 3, 4, 5.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 Las obras con número de contrato: PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18,
PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18,

PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/031/18 , PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN

/033/18 y PF/FORTAFIN/039/18 omitieron presentar el acta de entrega-recepción,

oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de bitácora de termino, así como
garantía por defectos o vicios ocultos.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C– 2, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 25)

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0655/2019, de fecha 25 de abril

de 2019 y 06 de mayo de 2019 respectivamente, presentan oficios de instrucción

remitidos a los servidores públicos para que lleven a cabo el cumplimiento de sus

funciones de manera eficiente; sin embrago es insuficiente debido a que no anexan

acta de entrega recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra y notas de
bitácora de término, de las observaciones.
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa de
Fortalecimiento Financiero para la Inversión  (FORTAFIN) 2018.
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y
controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de

financiamiento de Proyectos de Desarrollo Regional, de acuerdo con la distribución y

calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 Efectúan cargo por $89,904,520.58 a la partida 6152 "Construcción de vías de
comunicación", por concepto de la ejecución de obra con número de contrato

PF/PDR/083/18, sin presentar documentación comprobatoria y justificativa de la

ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 3)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.
Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría no comprometió recursos por $19,355,714.60; de lo anterior se concluye

que la SECODUVI refleja falta de capacidad técnica y operativa, para la adecuada

programación, asignación y aplicación de los recursos autorizados.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$116,765,614.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $116,765.62, al no presentan documentación que

compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el programa anual de obras 2018 se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto programado de $199,682,831.07 mismas que se contrataron por un

importe de $179,020,648.59 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.
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 La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no efectuó la revisión a

detalle al análisis de precios unitarios de la propuesta económica del contrato
PF/PDR/083/18 construcción del complejo vial metropolitano Tlaxcala, adjudicado a

través de Licitación Pública Nacional, referente a los conceptos: trabe de concreto

presforzada y reforzada tipo tableta de 0.90 m de peralte y 18.50 m de longitud,

material de banco calidad subrasante y terraplén puesto en obra.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1, 2, 3).

Mediante oficio SECODUVI-711/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la Secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que la obra en mención se contrató
conforme a los lineamientos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; sin embargo los precios unitarios observados de ninguna manera

representan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio para el ente, como

lo indica el citado artículo, dado que el personal del mismo no realizó la revisión

suficiente respecto a las tarjetas de precios unitarios y/o listado de insumos, toda vez

que los precios de los conceptos observados están por encima del precio de mercado,

situación que evidencia la falta de eficiencia, eficacia y economía respecto al proceso

de adjudicación razón por la cual se determina improcedente la observación.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Las 3 obras ejecutadas están bajo sus contratos respectivos, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras
contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

 Se detectó deficiencias en el control de la bitácora de obra del contrato número
PF/PDR/025/18 situación que, en comparación con el calendario de ejecución y

desarrollo de estimaciones, se refleja que las fechas asentadas en la nota de bitácora

no corresponde a la ejecución de los trabajos, actividades, solicitudes y autorizaciones

que se realizaron en la obra.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

de instrucción con número DOP-OF-157/2019, firmado por Director de Obras Públicas

de la SECODUVI, en el cual instruye  a cada uno de los Residentes y Jefes de
Departamento apegare con lo establecido en la normatividad, sin embargo carece de

información que sustente el motivo de las deficiencias en el control de la bitácora o en

su la aplicación de responsabilidades a los Servidores Públicos encargados de la

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $333,614.10 de la

obra número PF/PDR/083/18, de conceptos faltantes por ejecutar en comparación con

el avance programado situación en la que deberá aplicar las retenciones económicas y
penas convencionales.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 3).
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 La obra con número de contrato PF/PDR/083/18 construcción del complejo vial

metropolitano, carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la
estimación número uno.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 4).

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectó volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $107,674.03 en el
contrato: PF/PDR/025/18, en los conceptos de: excavación en cualquier tipo de

material, acarreo en camión con carga mecánica, construcción de capa subrasante,

pintura en raya central o lateral, renivelación de registros sanitarios, limpia, trazo y

nivelación para viabilidad, suministro y colocación de concreto premezclado.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0712/2019 de fechas 25 de abril
de 2019 y 12 de mayo de 2019 respectivamente, presentan copia certificada del

finiquito, generadores y croquis; los cuales no justifican este incumplimiento debido

que la información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como

dichos documentos ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.
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 Se detectó procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalente a $2,868.44 del contrato PF/PDR/034/18 referente al
concepto de concreto hidráulico simple para banquetas.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 8).

Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019, presentan copia

de reporte fotográfico en blanco y negro, el cual no es legible y no justifica las

deficiencias constructivas observadas.

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 La obra con número de contrato PF/PDR/025/18, no realizo el proceso de entrega-

recepción, verificándose que no presentaron el finiquito de obra, el oficio de

terminación y fianza de vicios ocultos; referente a la obra PF/PDR/083/18 no se solicitó
el proceso de terminación, debido a que aún no se termina su periodo de ejecución, el

cual se encuentra proceso de ejecución.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan la

Secretaria oficio de instrucción, a cada uno de los Residentes y Jefes de Departamento

apegare con lo establecido en la normatividad; sin embargo carece de la información

que compruebe el debido cumplimiento en el proceso de terminación, debido a que
omiten presentar el acta de entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito

de obra, notas de bitácora de termino y la garantía por defectos o vicios ocultos.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto.
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 Con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 para el Ejercicio
Fiscal 2018 no se realizó obra por administración directa.
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I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
2018.
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I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa de

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales

(PTAR) 2018, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 Efectúan cargo por $6,954,331.62 a la partida 6243 "Ampliación de Rehabilitación de
Obras de Urbanización", por concepto de la ejecución de obra contrato número

PF/PTAR/027/18 omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de

la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría presentó recursos pendientes de aplicar de este programa por

$22,207,864.97; lo cual refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la
SECODUVI, para la adecuada programación, asignación presupuestal y aplicación de

los recursos autorizados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el pagó sus obligaciones financieras

contraídas por la ejecución de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el Programa Anual de Obras 2018, se identifica una obra a realizar con un

presupuesto de $55,000,000.00 debidamente autorizados, del cual se contrató una
obra por un importe de $48,093,273.83 debidamente formalizados.

15. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 El contrato PF/PTAR/027/18 construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
intermunicipal "Nativitas", se adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable y con las

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las

propuestas presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados.
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16. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 La obra ejecutada está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las
bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las garantías

correspondientes al anticipo y cumplimiento.

17. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones

correspondientes por incumplimiento.

 No cumplió con el plazo de ejecución el contrato PF/PTAR/027/18 Construcción de

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal “Nativitas”; no obstante, no

se aplicaron las penas convencionales por $470,651.40.
Solventada (A.O. 1° C – 4)

Mediante oficio SECODUVI-0630/2019 de fecha 26 de abril de 2019, presentan oficio,

minuta de hechos y acta circunstanciada de la suspensión temporal, donde se justifica

técnicamente un importe de $470,651.40

18. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.
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 El contrato PF/PTAR/027/18 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Intermunicipal “Nativitas”, carece de estimaciones y números generadores.
Solventada (A.O. 1° C - 1)

Mediante oficios SECODUVI-0630/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fechas 26 de abril y

08 de mayo de 2019 respectivamente, presentan estimaciones, números generadores,

croquis y reporte fotográfico.

19. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo
revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a
$12,970,507.19 en el contrato: PF/PTAR/027/18 destacando diferencia en los

conceptos de: suministro de disco biológico rotativo marca AXAN y suministro de

medio plástico de alta tasa marca Brentwood.

Solventada (A.O. 1° B – 1 y 2)

Mediante oficio SECODUVI-0630/2019 de fecha 26 de abril de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física
conjunta OFS-SECODUVI de fecha 02 de mayo de 2019, donde se constató la

ejecución de los conceptos observados, solventado un importe de $12,970,507.19

20. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación,
el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.
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 La obra con número de contrato: PF/PTAR/027/18 Construcción de Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal “Nativitas” cumple con los documentos
de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito

de obra y garantía de vicios ocultos.

21. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que

están concluidas y en operación.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua

Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA, Apartado de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales PTAR 2018.
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I.6 Programas Regionales 2018.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

105
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

I.6 Programas Regionales

Control Interno.

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 Efectúan cargo por $160,747,892.65 a la partida 6152 "Construcción de Vías de
Comunicación", por concepto de la ejecución de la obra "Complejo vial metropolitano

Tlaxcala (puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-km 30+000) y en la

carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final-30+660)" omitiendo
presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo

cual no comprueba el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo
de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, canceló la
documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y sus rendimientos

generados al fin de cada tipo de recursos.

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene

obligaciones financieras al término del ejercicio de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación
aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a través
de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor

de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa,

de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de
difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el programa anual de obras 2018 se identifican 1 obras a realizar con un
presupuesto programado de $341,661,326.20 misma que se contrató por un importe

de $310,409,218.85 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 Complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en

cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme a las propuestas que se
presentaron; asimismo con los montos máximos autorizados
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto

a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso
para su adjudicación; asimismo cumple con las garantías correspondientes al anticipo y

cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y
en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $1,752,405.01 de la
obra número PF/PR/089/18, de conceptos faltantes por ejecutar en comparación con el

avance programado situación en la que deberá aplicar las retenciones económicas.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 10).

Mediante oficio SECODUVI-0692/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, presentan copias

simples de oficios de instrucción hacia al personal de la secretaria para cumplir la

normatividad, así como notas de bitácora, sin embargo no anexan factura de la

estimación correspondiente en la cual se aplica la  deductiva del 2%  en el monto de los

trabajos con atraso respecto al programa de obra,  equivalente a un importe de

$1,752,452.01, como lo estipula la cláusula Decima Quinta, párrafo cuatro del contrato

de obra.
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 Complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la estimación número
dos.

Solventada (A.O. 1° C – 11).

Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, presenta

documentos de estimaciones tres y cuatro, números generadores, croquis, reportes

fotográficos, notas de bitácora y pruebas de laboratorio, situación por la que solventa la
misma.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 La obra con número de contrato: PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala

(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán, se
encuentra en proceso de ejecución, el cual se dará seguimiento en el ejercicio 2019.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

112
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 La obra con número de contrato: PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán se

detecta que no se ha integrado la documentación de cierre tales como la entrega

recepción, el oficio de terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos, esto

debido a que la obra se encuentra en proceso y  esta se dará seguimiento en el
ejercicio 2019.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 Con recursos de Programas Regionales (PR) 2018 para el Ejercicio Fiscal 2018 no se

realizó obra por administración directa.
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I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
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I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Fondo

Metropolitano Puebla Tlaxcala, de acuerdo con la distribución y calendarización

autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada
sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la

documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Efectúan cargo por $58,636,369.05 a la partida 6152 "Construcción de vías de
comunicación", por concepto de la ejecución de obra del contrato número

PF/FMPT/150/18, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de

la ejecución de la obra, que acredite el devengo contable. Obra que se encuentra
suspendida, según acta de hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al término del
ejercicio no presenta obligaciones financiera pendientes de pago de esta fuente de

financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el
ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,

destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifican una obra a realizar con un
presupuesto de $58,636,369.05 debidamente autorizado, misma que se contrató por

un importe de $55,086,894.33 debidamente formalizado.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para

el ente.

 La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no efectuó la revisión a

detalle al análisis de precios unitarios de la propuesta económica del contrato
PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista Puebla

Tlaxcala", adjudicado a través de Licitación Pública Nacional, referente a los conceptos

de tubo ADS corrugado de 18" y tubería corrugada de polietileno de alta densidad de

24"  (P.E.A.D.) para alcantarillado doble pared  hermética.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1, 2)
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Mediante oficio SECODUVI-711/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que la obra en mención se contrató

conforme a los lineamientos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, sin embargo los precios unitarios observados de ninguna manera

representan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio para el ente, como

lo indica el citado artículo, dado que el personal del mismo no realizó la revisión

suficiente respecto a las tarjetas de precios unitarios y/o listado de insumos, toda vez
que los precios  del tubo ADS de 18” y 24” de diámetro, están por encima del precio

de mercado, situación que evidencia la falta de eficiencia, eficacia y economía respecto

al proceso de adjudicación, razón por la cual se determina improcedente la

observación.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones
pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 El contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista
Puebla Tlaxcala", está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las

bases de concurso para su adjudicación.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 El contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista

Puebla Tlaxcala" se encuentra suspendida, según acta de hechos 001/SECODUVI/2019
del 05 de marzo de 2019.
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 La Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la
ejecución del contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la

Autopista Puebla Tlaxcala", no obstante se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 El contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista
Puebla Tlaxcala", mediante inspección física, la volumetría de los conceptos de obra no

se pueden determinar, debido a que la obra se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y
finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 Del expediente técnico de la obra PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de
Conexión de la Autopista Puebla Tlaxcala", no presenta el oficio de terminación, acta

entrega recepción, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos debido a que la obra

termina su periodo de ejecución el 13 de junio de 2019 y al momento suspendida,

según acta de hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo
Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018.
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I.8 Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES) 2017.
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I.8 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Fideicomiso

para la Infraestructura en los Estados de acuerdo con la distribución y calendarización

autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica
donde se manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de

financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría ejecuto al cierre del ejercicio, recursos del Fideicomiso por un total
contratado de $39,468,779.71, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante, no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Fideicomiso.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 1)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo
de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la

documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 El analítico de obra de la Secretaría presenta saldo por ejercer por $7,321,975.83,
importe no comprometido al 31 de diciembre de 2018, sin presentar la adecuación

presupuestal y el destino de los recursos.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 1; A. F. 2° C - 1)

 Realizan el reintegro de capital no ejercido por la cantidad de $39,508.29, así como

transferencias a la Tesorería de la Federación por un importe de $248,144.84 por

concepto de rendimientos por el ejercicio 2017 y $389,069.92 por concepto de

rendimientos 2018, lo cual denota el incumplimiento, administración y aplicación de los
recursos, falta de programación en la ejecución de las obras de acuerdo al principio de

anualidad.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 2)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presenta
obligaciones financieras pendientes de pago al término del ejercicio.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, el ejercicio, destino y
los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de
infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a 2 obras del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados

FIES 2017 con un presupuesto de $22,238,176.28 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Los dos contratos de la muestra PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 se adjudicaron de
acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores condiciones en cuanto a precio,

financiamiento, oportunidad sobre las propuestas presentadas, así mismo con los

montos máximos autorizados.
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Los dos contratos de la muestra, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la
normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las

garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Los contratos PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 se ejecutaron de acuerdo con el plazo
y montos pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentran debidamente

justificadas a través de oficios y notas de bitácora de obra y se formalizaron mediante

los convenios respectivos.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;
que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los pagos realizados correspondientes a los contratos PF/FIES/087/17 y
PF/FIES/109/17 cumplieron con el soporte de estimaciones, números generadores y la

amortización del anticipo al contrato.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

129
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a
$2,472,712.70 en los contratos: PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 destacando

diferencia en los conceptos de: renivelación de pozos de visita, capa de base

hidráulica, cunetas de concreto, renivelación con concreto asfaltico, anuncio sobre
pavimento informativo y anuncio sobre pavimento preventivo.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física

de los mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $15,784.76 de las

observaciones 1, 9 y 10; no obstante, queda pendiente un importe de $ 2,456,927.94

de las observaciones 3, 4, 6 y 8 debido existe volumen pendiente de reintegrar.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $2,071,628.82

en los contratos: PF/FIES/109/17 destacando diferencia en los conceptos de: base

hidráulica y señalamiento informativo de obra.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 5 y 7)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan notas

de bitácora informando a la residencia de obra que de acuerdo a resultados obtenidos

de sondeos se recomienda la sustitución de capa subrasante con características

arcillosas por una capa de sub-base con características filtrantes de 20.00 cm., de

espesor para mitigar la penetración de humedad al cuerpo del camino y señalamiento

informativo de obra; sin embargo a la fecha no existe evidencia técnica comprobatoria
de la ejecución de los trabajos, por lo que persiste el incumplimiento.
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 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalentes a $10,038.67 en el contrato PF/FIES/109/17 Rehabilitación
del Boulevard Beatriz Paredes, destacando irregularidades en el concepto de: pintado

de guarniciones de color amarillo reflejante.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 2)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, anexa copia

certificada de oficio de contestación de la contratista ejecutora y copia de oficio donde

se le informa a la contratista de las reparaciones necesarias; no obstante, mediante

inspección física se detecta que persisten lo observado.

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 Las obras con número de contrato: PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 cumplen con los
documentos de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos.

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y
en operación.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados FIES 2017.
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I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
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I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de

financiamiento, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original
que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría realizó la total ejecución de los recursos del Proyecto por un total
contratado de $86,933,100.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante, no presentan póliza de registro por la cancelación a

la cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Proyecto.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las
operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de financiamiento de los recursos.
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Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Presentan saldos pendientes de devengar por $16,752,854.95, lo que refleja
deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad

técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas pagó sus obligaciones financieras contraídas por la

ejecución de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de
financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, el ejercicio, destino y

los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de
los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el programa anual de obras 2017 y 2018 se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto programado de $109,321,592.00 mismas que se contrataron por un

importe de $93,991,397.07 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Las 3 obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme

a las propuestas que se presentaron; asimismo con los montos máximos autorizados

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Las 3 obras ejecutadas están bajo sus contratos respectivos, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un
contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $170,049.42 de la
obra número PF/PDR/047/17, de conceptos faltantes por ejecutar, situación en la que

deberá aplicar las penas convencionales por incumplimiento.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presenta

evidencia documental referente a las causas del atraso suscitado en la obra en

cuestión, además aclaran que la partida señalética no se encontraba ejecutada en su

totalidad; no obstante, es improcedente debido a que se constató físicamente y se

detectó que la obra se encontraba en proceso.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;
que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los pagos realizados de los contratos PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y
PF/PDR/002/18 están soportados con su estimación respectiva, números generadores

y precios unitarios.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y
acciones.
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 Se detectó volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $1,581,002.42 en

los contratos: PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y PF/PDR/002/18, de los siguientes
conceptos: compactación de la superficie, carpeta asfáltica, cemento asfaltico,

construcción de bordillos de concreto simple, ruptura y demolición de pavimento

adoquinado, construcción de pavimento adoquinado, fabricación y colado de concreto,

levantamiento topográfico, construcción de capa sub-rasante, riego de impregnación y

de liga.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Mediante oficios SECODUVI-0692/2019 y SECODUVI-0712/2019 de fechas 9 y 12 de
mayo de 2019 respectivamente, presentan copia certificada del finiquito, generadores

y croquis, los cuales no justifican este incumplimiento debido que la información

presentada fue base para realizar la observación emitida, así como dichos documentos

ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.

 Se detectó conceptos de obra pagados no ejecutados equivalente a $233,440.63 en el
contrato: PF/PDR/047/17, en los conceptos de: suministro y colocación de señal

preventiva y restrictiva.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B –5, 6).

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada del reporte fotográfico, el cual no justifican este incumplimiento debido que
la información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como

dichos documentos ya se analizaron en su momento los cuales mediante visita física

conjunta se le demostró al residente los conceptos no ejecutados.

 Se detectó procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las
obras públicas equivalente a $4,557.75 del contrato PF/PDR/002/18 referente al

concepto, banquetas de concreto acabado rayado.

Solventada (A.O. 1° B – 14).



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

139
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fechas 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio, donde se aclaran que los daños ocasionados fueron a causa de

los tractores de los agricultores y por obras del ayuntamiento al desviar los vehículos

causando daño en las banquetas lo que justifica dar por solventada la observación

emitida.

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega
recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 Las obras PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y PF/PDR/002/18 cumplen con los
documentos de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 Con recursos del programa Remanentes de Ejercicios Anteriores (Proyectos de

Desarrollo Regional 2017) para el Ejercicio Fiscal 2018 no se realizó obra por

administración directa.
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I.10 Programas Regionales 2017.
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I.10 Programas Regionales 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original
que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, y se encuentran debidamente actualizados, identificados y

controlados, así mismo cuenta con la documentación original que justifica y

comprueba el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las
operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de los recursos.
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Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Presentan saldos pendientes de devengar por $32,393,945.90, lo que refleja
deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad

técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al término del
periodo no presenta obligaciones financieras pendientes de pago con esta fuente de

financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de
financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de
los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 En el programa anual de obras 2017 y 2018 se identifican 2 obras a realizar con un
presupuesto programado de $105,692,909.79 mismas que se contrataron por un

importe de $91,889,888.01 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Las 2 obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme

a las propuestas que se presentaron; asimismo con los montos máximos autorizados

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Las 2 obras ejecutadas están bajo sus contratos respectivos, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un
contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $2,053,534.11 de la
obra número PF/PR/001/18, de conceptos faltantes por ejecutar, situación en la que

deberá aplicar las penas convencionales por incumplimiento.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

evidencia documental argumentando las causas del atraso suscitado en la obra en

cuestión, además aclaran que los trabajos de la visita del OFS correspondían a

reparaciones en su totalidad; no obstante, es improcedente debido a que se constató

físicamente y se detectó que los trabajos solicitados como pena convencional se

encontraban en proceso, asimismo presentaron un convenio modificatorio con número

PF/PR/001/C/18 del cual se calculó nuevamente la pena convencional reduciendo la
sanción a $560,054.76.

 Se detectó deficiencias e inadecuada integración, control y resguardo de expedientes

debido a que no integraron convenio modificatorio.
Solventada (A.O. 1° C – 3).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

evidencia documental en copia certificada del convenio modificatorio número

PF/PR/001/C/18, por lo que se da por solventada la observación emitida.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios
unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.
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 La obra con número de contrato PF/PR/001/18 construcción del complejo vial
metropolitano, carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la

estimación número siete.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 4).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

documentos que no corresponden a lo solicitado en la observación emitida, situación

por la que no solventa la misma.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectó volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $1,371,391.89 en
las obras con número de contrato: PF/PR/106/17 y PF/PR/001/18, de los siguientes

conceptos: construcción de capa subrasante, riego de liga, renivelación de pozos de

visita, luminaria solar autónoma y defensa metálica de lámina galvanizada.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1; 2° B – 1, 2, 4, 6).

Mediante oficios SECODUVI-0044/2019 y SECODUVI-0610/2019 de fechas 09 de enero

de 2019 y 25 de abril de 2019, presentan copia certificada de, generadores, croquis y

reporte fotográfico, los cuales no justifican este incumplimiento debido que la

información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como dichos

documentos ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.

 Se detectó conceptos de obra pagados no ejecutados equivalente a $118,767.53 del
contrato de obra número PF/PDR/034/18 referente a los conceptos: renivelación de

registros sanitarios y señalamiento informativo.

Pendiente de solventar (A.O. 2° B – 3, 5).
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Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019, presentan copia

certificada de, generadores, croquis y reporte fotográfico, los cuales no justifican este

incumplimiento debido que la información presentada fue base para realizar la

observación emitida, así como dichos documentos ya se analizaron en su momento los

cuales presentan excedentes

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 La obra con número de contrato PF/PR/106/17, referente al seguimiento que se le dio
a la obra se detecta que las fechas de los documentos de entrega-recepción,

verificación de los trabajos, fianza de vicios ocultos y notas de bitácora no son reales

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

escrito en el cual mencionan que durante la visita el OFS se estaban realizando
correcciones; no obstante, es improcedente debido a que durante la visita del

representante del OFS en conjunto con personal de SECODUVI los trabajos seguían en

proceso de lo cual se tiene cedulas de visita física, asimismo no presentan justificación

de los cambios en los documentos de cierre, por lo que no se tiene por solventada la

observación.

 La obra con número de contrato PF/PR/001/18, no realizo el proceso de entrega-
recepción, verificándose que no presentaron el finiquito de obra, el oficio de

terminación y fianza de vicios ocultos.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 5).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019 presenta
documentos que no corresponden a lo solicitado en la observación emitida, situación

por la que no solventa la misma.
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 Con recursos del programa Remanentes de Ejercicios Anteriores (Programas
Regionales 2017) para el Ejercicio Fiscal 2018 no se realizó obra por administración

directa.
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I.11 Programa de Agua Potable,
drenaje y tratamiento (APAUR) 2017.
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I.11 Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR) 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en colaboración
con la Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del

Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR 2017, de acuerdo con la

distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

152
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría realizo la ejecución de los recursos del programa por el importe total
contratado de $19,421,938.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo
de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 El analítico de obra de la Secretaría presentan saldos pendientes de devengar por
$122,983.09, lo que refleja deficiencias en la administración y distribución de los

recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y

acciones.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión
Pública por $242,566.49, sin presentar documentación que compruebe el entero de las

retenciones a la instancia correspondiente.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 2)

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el
ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a tres obras y una acción con números de contratos
PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/030/17, PF/APAUR/037/17 del

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano

(APAUR) 2017, por un importe de $3,281,394.02

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores
condiciones para el ente.

 Las tres obras y una acción fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto

a las proposiciones que se presentaron.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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 Los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/030/17 y
PF/APAUR/037/17 están bajo sus contratos respectivos, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con la

garantía de anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y
en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17,
PF/APAUR/030/17 y PF/APAUR/037/17, se ejecutaron de acuerdo con el plazo y

montos pactados.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17,

PF/APAUR/030/17 y PF/APAUR/037/17, presentaron las estimaciones respectivas con

el soporte de los números generadores y precios unitarios, así mismo cumplieron con
la amortización del anticipo.

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.
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 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $84,485.70
en los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17 y PF/APAUR/030/17 destacando

diferencias en: línea eléctrica en alta tensión, depósito metálico, columnas para tanque

elevado, ruptura y demolición de pavimento adoquinado, base grava cementada,

pavimento adoquinado, plantilla apisonada, malla-acero y reposición de pavimento

hidráulico de 15 cm de espesor.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B-1, 2, 3, 8, 9, 12,14, 19 y 20)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 19 de enero de 2019, presentan
cuerpo de estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico y anexan

copia de oficio No. DOP-OF-796/2018; no obstante, es improcedente debido que la

información presentada fue base para realizar las observaciones y omitió presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de cuenta y póliza de registro, no solventando las

observaciones 1, 2, 3, 8, 9, 12, 14 y 20.

Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019 presenta ficha de
depósito, póliza de registro y estado de cuenta justificando técnicamente un importe

de $1,366.45 de la observación 19.

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $116,734.95 en el
contrato PF/APAUR/026/17 Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Línea de

conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta,

referente a los conceptos de: construcción de base grava cementada, suministro de

tubería hidráulica de PVC, tubo hidráulico ang. RD/26 de 6" de diámetro, instalación y

prueba de tubería de PVC de 6" de diámetro, ruptura y demolición de pavimento

adoquinado, construcción de pavimento adoquinado, excavación en zanjas, plantilla

apisonada al 65% proctor, relleno en zanjas e instalación y prueba de tubería de PVC

de 6" de diámetro.
Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18)
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Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 19 de enero de 2019 presentan cuerpo

de estimación, números generadores, croquis y reporte fotográfico; no obstante, es

improcedente debido que la información presentada fue base para realizar las

observaciones, no solventando las observaciones 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y

18,

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega
recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 Los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/030/17 y
PF/APAUR/037/17 cumplen con los documentos de terminación de los trabajos: oficio

de terminación, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos.

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad

técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que estén concluidas y

en operación.

 Con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado

Urbano (APAUR) 2017, no se realizó obra por Administración Directa.
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I.12 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2017.
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I.12 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa de

Agua Potable, Drenaje y tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin
incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada
sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, realiza el reintegro de
recursos y rendimientos financieros no aplicados por un monto de $348,674.00 a la

Tesorería de la Federación (TESOFE), lo cual refleja falta de capacidad técnica y

operativa.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas al término del ejercicio no presenta obligaciones

financieras pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación
aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,
cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a 4 obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
PROAGUA, Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 2017 con

un presupuesto de $3,949,768.70 debidamente autorizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Los contratos PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17

se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores condiciones
en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las propuestas presentadas, así

mismo con los montos máximos autorizados.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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 Las cuatro obras están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las
bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las garantías

correspondientes al anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Los contratos PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17

se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y en caso de modificaciones,
éstas se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y notas de bitácora

de obra y se formalizaron mediante los convenios respectivos.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Se detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores
al de mercado, equivalente a $19,519.02 en el contrato PF/PTAR/023/18 Ampliación

de planta de tratamiento de aguas residuales, en el concepto de: mantenimiento y

rehabilitación de registros.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 11)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta reporte

fotográfico de la rehabilitación del antes y después de la instalación y funcionamiento;

no obstante, es improcedente por que la evidencia no corresponde a lo observado.  Así

como su tarjeta de precio unitario consideran materiales y rendimientos de mano de

obra superiores a los de mercado.
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $ 160,749.23
en los contratos: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17 y PF/PTAR/023/17 destacando

diferencia en los conceptos de: lámina galvanizada para techo, poste de concreto

octagonal, pozo de visita, aplanados y emboquillados, colado de concreto,
mantenimiento y rehabilitación de registros, tubería de hierro dúctil y prueba

hidrostática de tubería de hierro dúctil de 8"

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 y 13)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física

de los mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $65,166.85 de las
observaciones núm. 6 y 10; no obstante, queda pendiente un importe de $95,584.23

de las observaciones núm. 1, 4, 8. 9, 1º y 11 debido existe volumen pendiente de

reintegrar.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $16,780.60 en
los contratos: PF/PTAR/022/17 destacando diferencia en los conceptos de: empedrado

junteado con mortero, tubería hidráulica de PVC y registro prefabricado RMTB-3.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 2, 3 y 5)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico; Sin embargo, resulta

improcedente derivado a que en visita física conjunta OFS – SECODUVI de fecha 25 de
septiembre de 2018 no se obtuvo evidencia ni se observó dicho concepto ejecutado.
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 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalentes a $1,842.71 en el contrato PF/PTAR/022/17 Ampliación de
planta de tratamiento de aguas residuales, destacando la irregularidad en el concepto

de: banqueta de concreto de 10 cm de espesor.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 7)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico; sin embargo, dicha evidencia es

insuficiente porque no anexan reporte fotográfico de las reparaciones efectuadas en

banqueta de concreto.

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

 Las obras con número de contrato: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17,
PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17 cumplen con los documentos de terminación de

los trabajos: oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía

de vicios ocultos.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación
comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y

en operación.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA, Apartado de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales PTAR 2017.
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I.13 Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI).
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I.13 Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI)

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa

Estatal de Infraestructura, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada
sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría presentan saldos pendientes de devengar por $36,449,038.28, lo que
refleja deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de

capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión

Pública de la obra PD/PEI/249/16 por $242,566.49, sin presentar documentación que
compruebe el entero de las retenciones a la instancia correspondiente.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación
aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,
cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,

destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a dos obras del Programa Estatal de Infraestructura 2016 con un
importe de $38,150,276.41

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para

el ente.

 Los contratos PD/PEI/145/17 y PD/PEI/249/16 se adjudicaron de acuerdo a la

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio,

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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 Los contratos PD/PEI/145/17 y PD/PEI/249/16 están bajo su contrato respectivo,

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe
contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo

cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y
en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 El contrato PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la obra que resulte hasta
la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación y mantenimiento del

Hotel Atlihuetzia) no cumplió con el plazo de ejecución pactado en el contrato y

convenio modificatorios “A”; no obstante, no se aplicaron las penas convencionales por

$1,181,928.48.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 1)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presenta oficio
con No. SECODUVI-0557/2019 donde gira instrucción al personal para implementar

mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no obstante, es improcedente

debido a que no se aplicaron las penas convencionales.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios
unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 En La obra con número de contrato PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y
la obra que resulte hasta la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación

y mantenimiento del Hotel Atlihuetzia) rebaso la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato y normatividad aplicable.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 2)
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Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio

con No. DOP-OF-1572019 donde instruyen al personal apegarse a lo establecido en la

normativa a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores de auditoria; no

obstante, es improcedente por que no cumplió con la periodicidad de estimar

conforme a normativa y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público. porque reinciden en la misma falta.

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a
$1,083,944.89 en el contrato PD/PEI/249/16, destacando diferencia en los conceptos

de: planeación, organización y control del proyecto, acarreos, limpieza, plafones,

suministro de equipos, accesorios, instalación eléctrica y cocina.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan copia

certificada de estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico; así

como la corroboración física y documental de los mismos, donde se justifica

técnicamente un importe de $161,019.43 de la observación 2, 3, 4.

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan

argumentos y aclaración de que no existe volumen de obra pagado no ejecutado,

además avisos de termino y periodo de verificación de los trabajos; no obstante son
improcedentes a razón de que en su propuesta el aviso de termino y el periodo de

verificación de los trabajos que presentan, no justifican lo revisado y no corresponde a

lo programado en su calendario de ejecución, constatado en revisión física de 16 de

mayo de 2019, por lo que no se solventa las observaciones 1, 5, 6, 8, 9, 11.
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 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $1,423,501.88 en el

contrato PD/PEI/249/16, destacando diferencia en los conceptos de: insumos de
iluminación, señalización, cespol de bronce, manguera flexible, garabato, fregadero,

parrilla, mesa baja, juego estantería, rack, mesa a muro de acero, maniobra, viáticos,

pastillas de detergente, pastillas de abrillantador, baño María, repisa, plancha,

anaquel, estufón, freidora, salamandra, room service table, licuadora, dispensador de

platos, botellero y lavavajillas.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 7, 10, 12, 13, 14)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan
argumentos y aclaración de que no existe volumen de obra pagado no ejecutado,

además avisos de termino y periodo de verificación de los trabajos; no obstante son

improcedentes a razón de que en su propuesta el aviso de termino y el periodo de

verificación de los trabajos que presentan, no justifican lo revisado y no corresponde a

lo programado en su calendario de ejecución, constatado en revisión física de 16 de

mayo de 2019, por lo que no se solventa las observaciones 7, 10, 12, 13, 14.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega
recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 La obra con número de contrato PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la
obra que resulte hasta la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación y

mantenimiento del Hotel Atlihuetzia) carece de acta entrega recepción, el oficio de

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C - 3)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

con No. DOP-OF-1572019 donde instruyen al personal apegarse a lo establecido en la

normativa a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores de auditoria; no

obstante, siguen sin presentar la documentación solicitada.
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa
Remanentes de Ejercicios Anteriores (Programa Estatal de Infraestructura 2016)
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I.14 Fondo General de Participaciones 2017.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

179
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

I.14 Fondo General de Participaciones 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de acuerdo con la

distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo
de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la
leyenda que identifique la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Los recursos provenientes de la fuente de financiamiento, se aplicaron exclusivamente

al objeto del mismo.

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene
obligaciones financieras pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,
cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del
conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a 2 obras a realizar con un presupuesto de $210,246,938.17
debidamente autorizados, mismas que se contrataron por un importe de

$203,012,884.31 debidamente formalizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para

el ente.

 Los contratos PD/SECODUVI/024/2018 y PD/SECODUVI/102/2018 se adjudicaron de

acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio,
financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron.

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.
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 Los contratos PD/SECODUVI/024/2018 y PD/SECODUVI/102/2018 están bajo su

contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los
requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su

adjudicación; asimismo cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y

cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por
incumplimiento.

 Los contratos PD/SECODUVI/024/2018 ampliación y remodelación del Estadio
Tlahuicole, (primera etapa) y PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia ambos

en el municipio de Tlaxcala, no cumplieron con el plazo de ejecución pactado en los

contratos; no obstante, no se aplicaron las penas convencionales por $2,475,996.63.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 2 y 5)

Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fecha 06 de mayo de 2019 presentan

convenio modificatorio PD/SECODUVI/024/D/18 y oficio de instrucción a los Residentes

y Jefes de Departamento, apegarse a lo establecido en la normatividad a efecto de
evitar observaciones y sanciones posteriores; no obstante es improcedente debido a

que el convenio modificatorio rebasa el 25% del período de ejecución y este no está

debidamente justificado, porque en visita física conjunta de 14 de diciembre de 2018

no se detectó alguna suspensión de la obra.

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan acta

de entrega (SECODUVI-Beneficiario) de fecha 03 de abril de 2019 donde describen

que la obra se concluyó el 25 de diciembre de 2018; no obstante, es improcedente
debido a que revisión conjunta de 11 de Febrero de 2019 esta se encontraba en

ejecución, no solventado la observación 5.
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 El contrato PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia del municipio de

Tlaxcala, carece de estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 3)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio

de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento ha apegarse a lo establecido

en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores; no

obstante, es improcedente debido a que no anexa estimaciones, números

generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora.

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados
para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 Se detectaron volumen de obra pagado no ejecutado equivalentes a $8,583,779.79
del  contrato PD/SECODUVI/024/2018 ampliación y remodelación del Estadio

Tlahuicole, (primera etapa) en el municipio de Tlaxcala, destacando diferencia en los

conceptos de: Concreto premezclado en cimentación, trabe portante tipo TPAS-01,

TPAS-02, TPAS-03, TPAS-04, TPAI-01, TPAI-02, TPAI-03, TPAI-04, TPAI-05, TPAI-07,

TPAI-08, TPAI-09, TPAI-10, TPAI-11, columna tipo A.C01, A.C02,  A.C03, A.C05,

grada tipo G-01, G-04, G-05,  trabe de rigidez tipo T-A2,  módulo de escalera tipo ESC-

05.
Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fechas 06 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de números generadores, cuerpo de estimación, estado de cuenta y factura

de estimación 11; así como la corroboración de los mismos, donde se constató que se

realizó la deductiva correspondiente y se justifica técnicamente un importe de

$2,425,383.13 de la observación 2.

Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fechas 06 de mayo de 2019 presentan

argumentos y aclaración de que no existen volumen de obra pagado no ejecutado,

además de copia certificada de números generadores, croquis, reportes fotográficos,

cuerpos de estimación, estados de cuenta y facturas; no obstante son improcedentes

debido la documentación enviada a este ente fiscalizador fue base para realizar las

observaciones emitidas y se corroboro en las diferentes revisiones conjuntas que se

realizaron  con el ente, no solventando las observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 El contrato PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia del municipio de

Tlaxcala, carece de acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra,

notas de bitácora y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 4)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio
de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento ha apegarse a lo establecido

en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores; no

obstante, es improcedente debido a que no anexa acta de entrega-recepción, oficio de

término de la obra, finiquito de obra y garantía por defectos o vicios ocultos.
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa
Remanentes de Ejercicios Anteriores (Fondo General de Participaciones 2017)
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I.15 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento PROAGUA Apartado Rural APARURAL

2017.
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I.15 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Rural
APARURAL 2017.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, aperturó una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría realizó la ejecución de los recursos del programa por un total contratado
de $3,998,444.00, sin presenta póliza de registro por la cancelación a la cuenta de

obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada
sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 El analítico de obra de la Secretaría presenta saldos pendientes de devengar por

$18,735.96, lo que refleja deficiencias en la administración y distribución de los
recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y

acciones.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas al término del ejercicio no presenta obligaciones

pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a
través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet la información sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a una obra del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
POAGUA Apartado Rural (APARURAL) por un importe de $508,516.48

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para

el ente.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, se adjudicó de acuerdo
a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio,

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron.
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado está bajo su contrato

respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos

mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su

adjudicación; asimismo cumple con las garantías correspondientes al anticipo y
cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, se ejecutó de acuerdo

con el plazo y montos pactados.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, esta soportado con las

estimaciones respectivas, números generadores y precios unitarios.
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20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, mediante inspección
física, la volumetría de los conceptos de obra corresponden a las estimaciones

pagadas, asimismo se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto y

normas técnicas.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, el proceso de

terminación de las obras se efectuó adecuadamente la entrega recepción, en la que

anexa el acta correspondiente, el oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía
de vicios ocultos.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Rural (APARURAL).
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I.16 Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
2018.
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I.16 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO) 2018.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo

de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada
sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron
exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Realizan la ejecución de 4 obras, elevando el techo financiero a $37,286,357.54, sin
apegarse a los montos establecidos y número de acciones conforme al convenio,

omitiendo presentar convenio modificatorio.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no presenta obligaciones financieras al término del

periodo  pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, la información sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto de $33,246,505.21 debidamente autorizados, mismas que se contrataron

por un importe de $31,575,032.61 debidamente formalizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para
el ente.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18 se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable,

con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto

a las proposiciones que se presentaron.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

202
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18  están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las

garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18 se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados,

las modificaciones se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y notas

de bitácora de obra, y se formalizaron mediante los convenios respectivos.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/040/18 y PF/PRODERMAGICO/041/18 no
presentaron estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico.

Pendientes de Solventar (A.O. 2° C – 2 y 4)
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Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0710/2019 de fechas 06 y 12 de

mayo de 2019 respectivamente, presenta oficio de instrucción al personal para

implementar mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no obstante, es

improcedente por que no presentan estimaciones, números generadores, croquis y

reporte fotográfico, por lo que no solventan las observaciones 2 y 4.

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 El contrato PF/PRODERMAGICO/018/18 Mejoramiento de la infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de septiembre, se detectaron volúmenes de obra pagados no
ejecutados por la cantidad de $349,745. 54 correspondientes a los conceptos de

tubería corrugada de polietileno, relleno en zanjas, excavación, concreto estampado,

adocreto y fresado de carpeta.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4; 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15)

Mediante oficio SECODUVI-0407/2019 y SECODUVI-0610/2019  de fecha 15 de marzo

de 2019 y 25 de abril de 2019 respectivamente, presentan generadores de obra y

croquis de ubicación; no obstante son improcedentes a razón de que no emite
elementos que justifiquen la falta de volumetría observada, emite únicamente números

generadores y croquis, de donde el volumen en relación a este concepto es el mismo

volumen con el cual se comparó lo ejecutado físicamente y de donde se obtuvo la

observación por lo que no se solventa las observaciones 1, 2, 3, 4 del primer periodo y

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del segundo periodo.

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas, equivalentes a $1,467.13 en el contrato: PF/PRODERMAGICO/040/18

destacando diferencia en los conceptos de: relleno de tezontle, aplanado, piso de
solera y registro de block.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B – 16; 2° C – 1)
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, donde se aclaran

que se llevaron a cabo los trabajos necesarios para corregir las deficiencias, el cual se

corrobora mediante visita física de los mismos, donde se justifica técnicamente un

importe de $1,467.13 de la observación 16 primer periodo. Así mismo de la

observación 1 del segundo periodo presentan reporte fotográfico con cada una de las

correcciones; no obstante, no realizaron las reparaciones en su totalidad, solventada
parcialmente la observación 1.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/040/18 mercado gastronómico en el municipio de
Tlaxco y PF/PRODERMAGICO/041/18 readecuación del museo de la ciudad de

Huamantla no presentaron el acta entrega-recepción, oficio de terminación, finiquito

de obra y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 2° C – 3 y 5)

Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0710/2019 de fechas 06 de mayo

de 2019 y 12 de mayo de 2019 respectivamente presenta oficio de instrucción al

personal para implementar mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no

obstante, es improcedente por que no anexan acta entrega recepción, el oficio de

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos, por lo que no solventan las

observaciones 3 y 5.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo
capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos  (PRODERMAGICO) 2018
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I.17 Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección
Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad.
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I.7 Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad.

Control Interno

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio
de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las

obras y acciones del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, recibió y
administró los recursos de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento a otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de

recursos.

Registros Contables y Documentación Soporte.

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso,

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales

correspondientes.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por tipo
de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada

sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

208
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele

con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de los recursos.

Ejercicio y destino de los Recursos.

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 La Secretaría no presento contrato que acredite que los recursos del proyecto de

inversión denominado "Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento de Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas", por un monto hasta de $176,225,062.00 hayan sido

comprometidos conforme convenio.

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas pagó sus obligaciones financieras contraídas por la

ejecución de esta fuente de financiamiento.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega establecidos.

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas,

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro,

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de

difusión.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del ejercicio

de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados alcanzados en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de

infraestructura y haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifica 1 obra a realizar con un presupuesto
de $ 176,225,062.00 debidamente autorizados, mismas que se contrataron por un

importe de $161,219,874.75 debidamente formalizados.

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades de

adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones para
el ente.

 El contrato PF/SPSS/101/18 se adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, con
las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las

proposiciones que se presentaron.
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 El contrato PF/SPSS/101/18 está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la
normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación.

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y
en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios

y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, y

en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones correspondientes por

incumplimiento.

 Del expediente técnico de la obra PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y
equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas no incumple con el plazo

de ejecución, debido a que la obra se encuentra en proceso de ejecución al cierre del

ejercicio, dado que su periodo de ejecución de acuerdo al contrato termina el 26 de

noviembre de 2019, así como se dará seguimiento en el ejercicio 2019.

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas;
que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y

autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes.

 El contrato PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas carece de estimaciones, debido a que la obra se

encuentra en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, dado que su periodo de

ejecución de acuerdo al contrato termina el 26 de noviembre de 2019, así como se

dará seguimiento en el ejercicio 2019.
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20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las

obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto y normas

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones.

 El contrato PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas, no presenta volumetría excedente, debido a que la

obra se encuentra en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, dado que su periodo

de ejecución de acuerdo al contrato termina el 26 de noviembre de 2019, así como se

dará seguimiento en el ejercicio 2019.

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.

 Del expediente técnico de la obra PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y
equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas, no presenta oficio de

terminación, acta de entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos

debido a que la obra se encuentra en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, dado

que su periodo de ejecución de acuerdo al contrato termina el 26 de noviembre de

2019, así como se dará seguimiento en el ejercicio 2019.

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación

comprobatoria del gasto.

 No se realizó  obra por Administración directa con recursos del programa Fideicomiso
2089 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección

Contra Gastos Catastróficos, Subcuenta Alta Especialidad.


